CRONOGRAMA/MÊS E SEMANA	Março				Abril				Maio				Junho				Julho				Agosto				Setembro				Outubro				Novembro				Dezembro				Data prevista para entrega
	Semanas																																								
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3		
MOBILIZAÇÃO INICIAL																																									
Definição de cronograma definitivo																																									
Definição das metodologias																																									
Apresentação da metodologia ao município																																									
Levantamento normativo e da estrutura organizacional municipal																																									
Reunião Técnica 1																																									05/04/2022
P1: RELATÓRIO DE PLANEJAMENTO E MOBILIZAÇÃO																																									22/03/2022
DIAGNÓSTICO E PROGNÓSTICO																																									
Identificação prévia da problemática local																																									
Identificação de planos, programas e projetos																																									
1ª Audiência pública																																									13/04/2022
Levantamento socioeconômico do município																																									
Levantamento de informações do setor de transportes																																									
Levantamento de dados secundários do transporte público urbano																																									
Levantamento de dados de infraestrutura cicloviária																																									
Levantamento de dados secundários do transporte escolar																																									
Reunião Técnica 2																																									29/04/2022
P2: RELATÓRIO DE CARACTERIZAÇÃO INICIAL																																									26/04/2022
Execução de pesquisas operacionais do transporte coletivo																																									
Pesquisa de satisfação do transporte público urbano																																									
Pesquisa de satisfação da infraestrutura cicloviária																																									
Pesquisa de linha de desejo dos ciclistas																																									
Pesquisa de satisfação do sistema de transporte escolar																																									
Realização dos Inventários físicos																																									
Inventário do sistema viário																																									
Inventário dos sistemas de controle de tráfego																																									
Inventário dos estacionamentos e pontos de taxi																																									
Inventário de equipamentos associados ao transporte público																																									
Inventário do sistema de circulação de bicicletas																																									
Inventário do sistema de circulação do transporte coletivo																																									
Inventário das OAEs																																									
Inventário dos PGVs																																									
Capacitação 1																																									02/06/2022
Reunião Técnica 4																																									03/06/2022
P3: RELATÓRIO DE DIAGNÓSTICO DA MOBILIDADE URBANA																																									26/05/2022
Realização de pesquisas de comportamento na circulação																																									
Pesquisas do perfil da mobilidade urbana																																									
Contagem de tráfego direcional																																									
Contagem de tráfego classificatória																																									
Reunião Técnica 3																																									30/06/2022
P4: RELATÓRIO DO COMPORTAMENTO DA CIRCULAÇÃO																																									28/06/2022
Definir zonas de tráfego																																									
Modelagem dos sistemas de transportes																																									
Construção de Cenários																																									
Modelagem de nível de serviço																																									
Microssimulação de tráfego																																									
Definição do modelo do sistema de transporte do município																																									
Construção do Cenário Projetado																																									
Microssimulação de tráfego interativa																																									
Realização da Capacitação 2																																									15/07/2022
2ª Audiência Pública																																									14/07/2022
Reunião Técnica 5																																									02/08/2022
P5: RELATÓRIO DE PROGNÓSTICO DA MOBILIDADE URBANA																																									26/07/2022
DIRETRIZES E PROPOSTAS																																									
Definir diretrizes da mobilidade urbana do município de Medianeira																																									
Concepção de Propostas e Ações																																									
Realização da Capacitação 3																																									18/08/2022
Reunião Técnica 6																																									31/08/2022
P6: RELATÓRIO DE PROPOSTAS DE DIRETRIZES E AÇÕES																																									26/08/2022
Realização da Oficina (1)																																									05/09/2022
Realização da Oficina (2)																																									06/09/2022
Análise de viabilidade e hierarquização de alternativas																																									
3ª Audiência Pública																																									22/09/2022
Diretrizes, Propostas e Ações consolidadas																																									
Reunião Técnica 7																																									30/09/2022
P7: RELATÓRIO DE DIRETRIZES E AÇÕES CONSOLIDADOS																																									27/09/2022
CONSOLIDAÇÃO																																									
Apresentação dos ajustes necessários à estrutura organizacional																																									
Elaboração do Plano de Ações e Investimentos – PAI																																									
Reunião Técnica 8																																									04/11/2022
P8: RELATÓRIO DO PAI E MONITORAMENTO																																									27/10/2022
Realização da Oficina (3)																																									07/11/2022
Realização da Oficina (4)																																									08/11/2022
Realização da Capacitação 4																																									18/11/2022
Apresentação de recomendações específicas para mobilidade urbana																																									
Consolidação do Plano de Ações e Investimentos – PAI																																									
4ª Audiência Pública																																									17/11/2022
Apresentação dos anteprojetos de minutas de lei																																									
Reunião Técnica 9																																									29/11/2022
P9: RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DO PMU DE MEDIANEIRA																																									25/11/2022
Reunião Técnica 10																																									02/12/2022
Conferência Municipal do Plano de Mobilidade Urbana																																									07/12/2022
Relatório de participação																																									
P10: VOLUMES FINAIS PMU MEDIANEIRA																																									22/12/2022