



MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

Estado do Paraná

Secretaria Municipal de Assistência Social



Relatório de Visita

1 – IDENTIFICAÇÃO DA OSC

Nome da OSC:	Associação Medianeirense de Surdos - AMESFI		
CNPJ:	00.883.367/0001-09		
Endereço:	Rua Minas Gerais, 1210	Bairro:	Nazaré
Município:	Medianeira	UF: PR	CEP: 85884-000
E-mail:	amesfi@outlook.com	Telefone:	(45)3264-3643

Nome do representante legal:	Sirlei Bittencourt Pinheiro Brod		
CPF:	556.939.119-34	Cargo:	Presidente
E-mail:	NEOALISIRLEI@hotmail.com	Telefone:	(45) 9.9986-8737

2 – DADOS DA PARCERIA

Termo de	<input checked="" type="checkbox"/> Fomento	<input type="checkbox"/> Colaboração	nº:	004/2021
Objeto da Parceria:	Execução do Projeto Educação Como Instrumento de Inclusão Social, que prevê o atendimento de 180 crianças e adolescentes surdos, com deficiência auditiva e com dificuldades no processamento auditivo central, a partir da aquisição de materiais de acabamento para complementação e finalização da obra da nova sede da AMESFI que contemplará um refeitório e uma cozinha industrial.			
Nº Processo:	004/2021	Valor:	R\$ 150.000,00	
Data da assinatura:	07/06/2021	Vigência até:	07/02/2022	
Prestação de contas:	<input type="checkbox"/> Mensal	<input type="checkbox"/> Anual	<input checked="" type="checkbox"/> Final	<input type="checkbox"/> Única
Período da prestação de contas:	Em andamento			

3 – RELATÓRIO

3.1 – Descrição das atividades e metas estabelecidas:



MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

Estado do Paraná

Secretaria Municipal de Assistência Social



Aquisição de materiais de acabamento para continuidade e finalização da nova sede da para atender a crianças e adolescentes surdos, com deficiência auditiva e com dificuldades no processamento auditivo central.

3.2 – Informações referente a visita:

- Repasse em parcela única;
- Até o momento da visita o valor gasto foi de R\$ 109.712,88 utilizado para a compra de tintas e gesso;
- Durante a visita conversamos com a profissional Jéssica, a presidente Sirlei e o administrativo Adilson e nos foi mostrado como estava o andamento da obra, a parte bruta já está finalizada, faltando agora os acabamentos como o restante da pintura, móveis e paisagismo;
- A parceria foi publicizada na página oficial da entidade no Facebook atendendo assim ao Art. 11 da Lei nº13.019/2014;
- A comissão seguirá acompanhando até a finalização e fechamento da parceria no SIT para o cumprimento dos objetivos.

Medianeira, PR, 16 de Dezembro de 2021

Comissão Permanente de Monit. e Avaliação Portaria nº374/2021 de 20/10/2021


Cheile Kátia da Silva de Oliveira


Gleici Maria Variza Borges

Comissão Permanente do CMDCA Resolução nº29/2021 de 14/09/2021


Christiane Zanette Mondardo