CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: MEDIANEIRA - PR. AREA (M2): 48,90
OBRA: CONSTRUGAO MURO DE FECHAMENTO, PORTAL DE ACESSO E CONSTRUGAO DE 68 GAVETAS MORTUARIAS PRAZO:| 150 DIAS
Prazo (dias) Total de cada |Coef. de
Item Discriminagdo 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias  [Servigo Influéncia (%)
1 SERVIGOS PRELIMINARES 5.702,79 - - - - 5.702,79
100,00% 2,17%
2 INFRA-ESTRUTURA 9.166,32 - - - - 9.166,32
100,00% 3,48%
3 SUPERESTRUTURA 20.606,82 [ 20.606,82 - - - 41.213,64
50,00% 50,00% 15,65%)
4 PAREDES 4.907,46 4.907,46 6.543,28 - - 16.358,21
30,00% 30,00% 40,00% 6,21%)
5 IMPERMEABILIZAGOES E ISOLAMENTOS 4.782,14 - - - 4.782,14
100,00% 1,82%
6 REVESTIMENTOS 7.107,95 7.107,95 9.477,27 - - 23.693,17
30,00% 30,00% 40,00% 9,00%
7 PISOS, DEGRAUS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS - - 1.938,69 2.908,04 - 4.846,73
40,00% 60,00% 1,84%
9 INSTALAGOES ELETRICAS - 983,35 983,35 1.311,13 - 3.277,82
30,00% 30,00% 40,00% 1,24%
10 SISTEMA DE FILTRAGEM - - 4.928,41 2.112,18 - 7.040,59
70,00% 30,00% 2,67%
1 SERVIGOS COMPLEMENTARES - 34.326,92 | 34.326,92 | 34.326,92 | 11.442,31 114.423,06
30,00% 30,00% 30,00% 10,00% 43,45%
12 DIVERSOS - - 6.219,38 [ 12.438,76 | 12.438,76 31.096,91
20,00% 40,00% 40,00% 11,81%
13 LIMPEZA FINAL - - - - 1.747,02 1.747,02
100,00% 0,66%)
TOTAL DA PARCELA 52.273,48 | 67.932,50 | 64.417,30| 53.097,02| 25.628,09 263.348,40
19,85% 25,80% 24,46% 20,16% 90,27% 100%
TOTAL ACUMULADO 52.273,48 | 120.205,98 | 184.623,28 | 237.720,31 | 263.348,40
19,85% 45,65% 70,11% 90,27% 100,00%
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