
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MUNICÍPIO: ÁREA (M²): 48,90

PRAZO: 150 DIAS

Total de cada Coef. de 
Ítem Discriminação 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias Serviço Influência (%)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 5.702,79      -              -              -              -              5.702,79          
100,00% 2,17%

2 INFRA-ESTRUTURA 9.166,32      -              -              -              -              9.166,32          
100,00% 3,48%

3 SUPERESTRUTURA 20.606,82    20.606,82    -              -              -              41.213,64        
50,00% 50,00% 15,65%

4 PAREDES 4.907,46      4.907,46      6.543,28     -              -              16.358,21        
30,00% 30,00% 40,00% 6,21%

5 IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS 4.782,14      -              -              -              4.782,14          
100,00% 1,82%

6 REVESTIMENTOS 7.107,95      7.107,95      9.477,27     -              -              23.693,17        
30,00% 30,00% 40,00% 9,00%

7 PISOS, DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS -              -              1.938,69     2.908,04     -              4.846,73          
40,00% 60,00% 1,84%

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS -              983,35         983,35        1.311,13     -              3.277,82          
30,00% 30,00% 40,00% 1,24%

10 SISTEMA DE FILTRAGEM -              -              4.928,41     2.112,18     -              7.040,59          
70,00% 30,00% 2,67%

11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES -              34.326,92    34.326,92   34.326,92   11.442,31   114.423,06      
30,00% 30,00% 30,00% 10,00% 43,45%

12 DIVERSOS -              -              6.219,38     12.438,76   12.438,76   31.096,91        
20,00% 40,00% 40,00% 11,81%

13 LIMPEZA FINAL -              -              -              -              1.747,02     1.747,02          
100,00% 0,66%

TOTAL DA PARCELA 52.273,48    67.932,50    64.417,30   53.097,02   25.628,09   263.348,40      
19,85% 25,80% 24,46% 20,16% 90,27% 100%

TOTAL ACUMULADO 52.273,48    120.205,98  184.623,28 237.720,31 263.348,40 
19,85% 45,65% 70,11% 90,27% 100,00%
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