PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTACAO - EDITAL

RELAGAO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Municipio: MEDIANEIRA | PRIORIDADE N° 73 SAM 83
Projeto : PAVIMENTAGAO - PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS LOTE n° 1
Local da Obra: AVENIDA BRASILIA - CENTRO - MEDIANEIRA Tabela Referéncia: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneragao
Fonte do Recurso: PAM | Data Base da aprovagdo do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parand, que regulamenta a Lei 14.133/21): 17/04/2024 - qua
NUMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO: 12 Observagéo: Vetado a medicdo por prego unitario. Sé sera liberado a emissao da Nota Fiscal apés o atingimento de 100% da Etapa.
Valor GLOBAL do projeto: R$ 5.034.100,07 Valor total Mao de Obra: R$ 1.578.108,85 Valor total dos Materiais: R$ 3.455.991,22
31,35% 68,65%
- N° DIAS DE VALOR PROJETADO P/ %
SEQUENCIA DAS ETAPAS EXECUCAO CADA ETAPA DESCRICAO DAS ETAPAS
TOTAL: 360 R$ 5.034.100,07
Etapa 2 a ser realizada, nesta etapa a empresa executora, devera retirar os revestimentos das calgadas os meios-fios, as canaletas das quadras
01 até 03, o suficiente para executar o alargamento da pista de rolamento, entre as quadras 01 até 05, para efeito de célculo consideramos na
largura de 1,00 metros a mais da area alargada a retida dos diversos tipos de revestimento da calgada existente, ainda nos servigos preliminares
Etapa 1 - Inicio 30 R$ 606.679,40 previmos a retirada das arvores, luminarias, bancos, e lixeiras nessa etapa, os revestimentos dos passeios da quadras 06 e 07 ser& removido na
sua totalidade nessa etapa. Conforme definido em projeto sera ampliada a pista de rolamento, nesse caso vamos escavar e aplicar as camadas
de sub-base, base entre as quadras 01 até 05. Feito isso parte dos trabalhos de drenagem também devera ser executado conforme necessario
nas quadras 01 até 05, nessa etapa sera feito a canaleta moldado in loco, que fica no passeio das quadras 07 e 06.
Etapa 3 a ser realizada, A empresa executora devera prever a imprimagao, pintura de ligagéo e revestimento em concreto betuminoso usinado a
quente, nas areas alargadas da pista de rolamento e nas travessias aonde foi colocado os tubos novos, os reparos superficial devera ser
Etapa 2 30 R$ 463.973,14 concluido, também podera ser assentado os meios-fios nessa etapa nas quadras 04 e 05 e as canaletas moldado in loco prevista na borda do
pavimento/meio-fio.
Etapa 3 a ser realizada, A empresa executora devera prever a imprimagao, pintura de ligacéo e revestimento em concreto betuminoso usinado a
Et 3 30 R$ 268.827,22 quente, nas areas alargadas da pista de rolamento e nas travessias aonde foi colocado os tubos novos, os reparos superficial devera ser
apa $ " r concluido, também podera ser assentado os meios-fios nessa etapa nas quadras 04 e 05 e as canaletas moldado in loco prevista na borda do
pavimento/meio-fio.
Etapa 4 a ser realizada, Nas quadra 04 e 05, nessa etapa de vemos prever a limpeza dessa pista de rolamento das quadras, deixando apto a
Etapa 4 30 R$ 400.737,00 receber a requalificagdo da avenida em pavimento whitetopping, acompanhasse os ensaios tecnolégicos, assim que for executando tem que
prever o fechamento dessa area com cerquite, a faixa de transigdo serd necessario executar nas vias paralelas que foi atingida nessa etapa.
Etapa 5 a ser realizada, nas quadras 01, 02 e 03 nessa etapa néo sera feito a canaleta moldado in loco prevista na borda do pavimento/meio-fio.
Etapa 5 30 R$ 738.600,88 Na quadra 05 sera feito a canaleta que fica na area do passeio. Nas areas destinadas aos passeios nas quadras 06 e 07 sera executado o
assentamento dos blocos de concreto intertravado retangular.
Etapa 6 a ser realizada, nas quadras 02 e 03, nessa etapa de vemos prever a limpeza dessa pista de rolamento das quadras em questéo,
Et 6 30 R$ 461.763,74 deixando apto a receber a requalificacdo da avenida em pavimento whitetopping, acompanhasse os ensaios tecnoldgicos, assim que for
i " 4 executando tem que prever o fechamento dessa area com cerquite, a faixa de transic@o sera necessario executar nas vias paralelas que foi
atingida nessa etapa.
Etapa 7 a ser realizada, nessa etapa néo sera feito a canaleta moldado in loco, que fica no passeio das quadras 04, concluindo nessa etapa os
Etapa 7 30 R$ 516.029,19 servigos de drenagem. Nas areas destinadas aos passeios nas quadras 05 e 04 sera executado o assentamento dos blocos de concreto
intertravado retangular. os revestimentos dos passeios das quadras 04 e 05sera removido na sua totalidade nessa etapa.
Efapa 8 a ser realizada, nessa etapa sera concluida aplicacao de pavimento whitetopping na quadra U1, a empresa executora devera prever a
limpeza nas pista de rolamento das quadra, deixando apto a receber a requalificacéo da avenida em pavimento whitetopping, acompanhasse os
Etapa 8 30 R$ 413.872,75 5 o ; - : . N ) o
ensaios tecnolégicos, assim que for executando tem que prever o fechamento dessa area com cerquite, a faixa de transicéo sera necessario
executar nas vias paralelas gue foi atingida nessa etapa.
E 9 30 R$ 281.539,94 Etapa 9 a ser realizada, os revestimentos dos passeios das quadras 03, 02 e 01 sera removido na sua totalidade nessa etapa. Nas areas
tapa $ " r destinadas aos passeios nas quadras 03 e 0 2 sera executado o assentamento dos blocos de concreto intertravado retangular.
Etapa 10 a ser realizada, concluimos a execugéo de todos os servicos destinados aos passeios, incluso a execugéo dos mobiliarios urbanos
Etapa 10 30 R$ 341.387,62 i o ¢ ¢ P ¢
pa.
Etapa 11 30 R$ 270.333,53 Etapa 11 a ser realizada, inicio da execucéo da sinalizagdo vertical e horizontal.
Etapa 12 30 R$ 270.355,65 Etapa 12 a ser realizada, concluséo da sinalizag&o vertical e horizontal.
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