
PAM 

2024
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID PAVIMENTAÇÃO    -     EDITAL   DE   LICITAÇÃO    -    ANEXO IV

Município: MEDIANEIRA SAM  83 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Fonte do RECURSO Prazo do Projeto  Repasse do Concedente 4.782.244,04R$        95,00%

Projeto : PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE nº 1 Data 17/04/2024 Dias 70 Data 06/07/2024 Sigla PAM nº  nº dias 360 Ok o nº de DIAS Contrapartida do Proponente 251.856,03R$           5,00%

Quantidade: 14.320,40 m
2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 5.034.100,07            100,00%

GRUPO SERVIÇOS N NÚMERO DE ETAPAS (%) Nº DE TOTAL % S/

ITEM ok 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ETAPAS ITEM (R$) TOTAL

Informar o número de DIAS de cada ETAPA: 360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Data Início 6/7/24 6/8/24 6/9/24 7/10/24 7/11/24 8/12/24 8/1/25 8/2/25 11/3/25 11/4/25 12/5/25 12/6/25

Data Fim 5/8/24 5/9/24 6/10/24 6/11/24 7/12/24 7/1/25 7/2/25 10/3/25 10/4/25 11/5/25 11/6/25 12/7/25

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 14,72 52,64 1,78 0,58 0,61 16,04 0,52 13,11 8 276.942,58                   5,50%

2 TERRAPLENAGEM 45,03 54,97 2 9.027,10                       0,18%

3 DRENAGEM 16,36 30,07 13,49 33,18 6,90 5 794.616,06                   15,78%

4 BASE / SUB-BASE 41,36 46,17 4,58 5,91 1,98 5 129.838,92                   2,58%

5 REVESTIMENTO 15,70 6,38 23,90 28,08 25,94 5 1.438.285,06                28,58%

6 MEIO-FIO E SARJETA 24,93 20,23 54,84 3 196.893,18                   3,91%

7 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO 0,10 0,08 26,62 0,11 30,38 0,05 17,43 25,23 8 1.324.682,02                26,31%

8 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 4,15 4,37 4,01 2,12 42,67 42,68 6 625.166,29                   12,42%

9 ILUMINAÇÃO PÚBLICA -                                

10 SERVIÇOS DIVERSOS 36,13 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 3,55 1,77 1,75 12 201.981,62                   4,01%

11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 8,20 29,37 18,31 20,90 23,22 5 36.667,24                     0,73%

TOTAIS 5.034.100,07            100,00%

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS ( TESOURO E CONTRAPARTIDA )
ITEM SERVIÇOS FONTES ETAPAS  ( R$ ) Nº DE TOTAL % S/

R$ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ETAPAS ITEM ITEM

1T SERVIÇOS PRELIMINARES TESOURO R$ 38.726,43     138.489,07   4.682,95       1.525,91        -                1.604,83       42.199,18     1.368,05          34.490,72     -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   8 263.087,14               5,23%

1C CONTRAPARTIDA R$ 2.039,52       7.293,50       246,63          80,36             -                84,52            2.222,41       72,05               1.816,45       -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   13.855,44                 0,28%

2T TERRAPLENAGEM TESOURO R$ 3.861,54       4.713,94       -                -                 -                -                -                -                  -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   2 8.575,47                   0,17%

2C CONTRAPARTIDA R$ 203,37          248,26          -                -                 -                -                -                -                  -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   451,63                      0,01%

3T DRENAGEM TESOURO R$ 123.495,33   226.986,83   101.830,81   -                 250.463,02   -                52.085,44     -                  -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   5 754.861,42               14,99%

3C CONTRAPARTIDA R$ 6.503,86       11.954,22     5.362,90       -                 13.190,59     -                2.743,07       -                  -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   39.754,64                 0,79%

4T BASE / SUB-BASE TESOURO R$ 51.014,70     56.947,50     -                5.649,11        -                7.289,58       -                2.442,19          -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   5 123.343,08               2,45%

4C CONTRAPARTIDA R$ 2.686,68       2.999,13       -                297,51           -                383,90          -                128,62             -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   6.495,84                   0,13%

5T REVESTIMENTO TESOURO R$ 214.513,44   -                87.171,70     326.552,31    -                383.664,81   -                354.425,39      -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   5 1.366.327,66            27,14%

5C CONTRAPARTIDA R$ 11.297,31     -                4.590,88       17.197,82      -                20.205,64     -                18.665,75        -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   71.957,40                 1,43%

6T MEIO-FIO E SARJETA TESOURO R$ 46.629,72     -                37.838,72     -                 102.574,17   -                -                -                  -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   3 187.042,61               3,72%

6C CONTRAPARTIDA R$ 2.455,75       -                1.992,77       -                 5.402,05       -                -                -                  -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   9.850,57                   0,20%

7T SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO TESOURO R$ 1.258,41       -                -                1.006,73        334.988,26   1.384,25       382.304,40   629,20             219.340,55   317.496,38   -                -                -                -                -                -                -                   -                   8 1.258.408,18            25,00%

7C CONTRAPARTIDA R$ 66,27            -                -                53,02             17.642,10     72,90            20.133,99     33,14               11.551,53     16.720,89     -                -                -                -                -                -                -                   -                   66.273,84                 1,32%

8T SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO TESOURO R$ 24.646,40     -                -                25.952,96      -                23.814,96     -                12.590,45        -                -                253.412,53   253.471,92   -                -                -                -                -                   -                   6 593.889,22               11,80%

8C CONTRAPARTIDA R$ 1.298,00       -                -                1.366,81        -                1.254,21       -                663,07             -                -                13.345,93     13.349,05     -                -                -                -                -                   -                   31.277,07                 0,62%

9T ILUMINAÇÃO PÚBLICA TESOURO R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                  -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                            

9C CONTRAPARTIDA R$ -                -                -                -                 -                -                -                -                  -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   -                            

10T SERVIÇOS DIVERSOS TESOURO R$ 69.324,97     13.623,23     13.623,23     13.623,23      13.623,23     13.623,23     13.623,23     13.623,23        13.623,23     6.811,62       3.396,21       3.357,84       -                -                -                -                -                   -                   12 191.876,48               3,81%

10C CONTRAPARTIDA R$ 3.650,99       717,46          717,46          717,46           717,46          717,46          717,46          717,46             717,46          358,73          178,86          176,84          -                -                -                -                -                   -                   10.105,14                 0,20%

11T ENSAIOS TECNOLÓGICOS TESOURO R$ 2.856,29       -                10.230,39     6.377,88        -                7.280,05       -                8.088,17          -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   5 34.832,78                 0,69%

11C CONTRAPARTIDA R$ 150,43          -                538,78          335,89           -                383,40          -                425,96             -                -                -                -                -                -                -                -                -                   -                   1.834,46                   0,04%

T TOTAIS TESOURO R$ 576.327,23   440.760,57   255.377,80   380.688,13    701.648,67   438.661,70   490.212,25   393.166,70      267.454,50   324.308,00   256.808,74   256.829,76   -                -                -                -                -                   -                   4.782.244,04            95,00%

C CONTRAPARTIDA R$ 30.352,17     23.212,58     13.449,43     20.048,87      36.952,20     23.102,04     25.816,94     20.706,05        14.085,44     17.079,62     13.524,79     13.525,89     -                -                -                -                -                   -                   251.856,03               5,00%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 606.679,40   463.973,14   268.827,22   400.737,00    738.600,88   461.763,74   516.029,19   413.872,75      281.539,94   341.387,62   270.333,53   270.355,65   -                -                -                -                -                   -                   5.034.100,07            100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 12,05% 9,22% 5,34% 7,96% 14,67% 9,17% 10,25% 8,22% 5,59% 6,78% 5,37% 5,37% 5.034.100,07            100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 12,05% 21,27% 26,61% 34,57% 49,24% 58,41% 68,66% 76,89% 82,48% 89,26% 94,63% 100,00% OK OK

Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito(a): Assinatura: data:

ADAILTON ROGÉRIO DE OLIVEIRA - CREA PR-68.917/D ANTONIO FRANÇA BENJAMIM

Tabela Referência: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 17/04/2024 - qua
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