
PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EDITAL
RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município: MEDIANEIRA  PRIORIDADE   Nº    73 SAM  83

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE nº 1

Local da Obra : AVENIDA BRASÍLIA - CENTRO - MEDIANEIRA Tabela Referência: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração

Fonte do Recurso: PAM Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 17/04/2024 - qua

NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:   12

Valor GLOBAL do projeto: R$ 5.034.100,07 Valor total Mão de Obra: R$ 1.578.108,85 Valor total dos Materiais: R$ 3.455.991,22 

31,35% 68,65%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS
Nº DIAS DE 

EXECUÇÃO

VALOR PROJETADO P/ 

CADA ETAPA
DESCRIÇÃO DAS ETAPAS

TOTAL:  360 R$ 5.034.100,07

Etapa 1 - Inicío 30 R$ 606.679,40

Etapa 2 30 R$ 463.973,14

Etapa 3 30 R$ 268.827,22

Etapa 4 30 R$ 400.737,00

Etapa 5 30 R$ 738.600,88

Etapa 6 30 R$ 461.763,74

Etapa 7 30 R$ 516.029,19

Etapa 8 30 R$ 413.872,75

Etapa 9 30 R$ 281.539,94

Etapa 10 30 R$ 341.387,62

Etapa 11 30 R$ 270.333,53

Etapa 12 30 R$ 270.355,65

Resp. Técnico (assinatura digital): Prefeito(a)  (assinatura digital):

ADAILTON ROGÉRIO DE OLIVEIRA - CREA PR-68.917/D ANTONIO FRANÇA BENJAMIM

Etapa 8 a ser realizada, nessa etapa será concluída aplicação de pavimento whitetopping na quadra 01, a empresa executora deverá prever a 

limpeza nas pista de rolamento das quadra, deixando apto a receber a requalificação da avenida em pavimento whitetopping, acompanhasse os 

ensaios tecnológicos, assim que for executando tem que prever o fechamento dessa área com cerquite, a faixa de transição será necessário 

executar nas vias paralelas que foi atingida nessa etapa.

Etapa 7 a ser realizada, nessa etapa não será feito a canaleta moldado in loco, que fica no passeio das quadras 04, concluindo nessa etapa os 

serviços de drenagem. Nas áreas destinadas aos passeios nas quadras 05 e 04 será executado o assentamento dos blocos de concreto 

intertravado retangular. os revestimentos dos passeios das quadras 04 e 05será removido na sua totalidade nessa etapa.

Etapa 6 a ser realizada, nas quadras 02 e 03, nessa etapa de vemos prever a limpeza dessa pista de rolamento das quadras em questão, 

deixando apto a receber a requalificação da avenida em pavimento whitetopping, acompanhasse os ensaios tecnológicos, assim que for 

executando tem que prever o fechamento dessa área com cerquite, a faixa de transição será necessário executar nas vias paralelas que foi 

atingida nessa etapa.

Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.

Etapa 12 a ser realizada, conclusão da sinalização vertical e horizontal.

Etapa 11 a ser realizada, inicio da execução da sinalização vertical e horizontal.

Etapa 10 a ser realizada, concluímos a execução de todos os serviços destinados aos passeios, incluso a execução dos mobiliários urbanos 

nessa etapa.

Etapa 9 a ser realizada, os revestimentos dos passeios das quadras 03, 02 e 01 será removido na sua totalidade nessa etapa. Nas áreas 

destinadas aos passeios nas quadras 03 e 0 2 será executado o assentamento dos blocos de concreto intertravado retangular.

Etapa 5 a ser realizada, nas quadras 01, 02 e 03 nessa etapa não será feito a canaleta moldado in loco prevista na borda do pavimento/meio-fio. 

Na quadra 05 será feito a canaleta que fica na área do passeio. Nas áreas destinadas aos passeios nas quadras 06 e 07 será executado o 

assentamento dos blocos de concreto intertravado retangular.

Etapa 4 a ser realizada, Nas quadra 04 e 05, nessa etapa de vemos prever a limpeza dessa pista de rolamento das quadras, deixando apto a 

receber a requalificação da avenida em pavimento whitetopping, acompanhasse os ensaios tecnológicos, assim que for executando tem que 

prever o fechamento dessa área com cerquite, a faixa de transição será necessário executar nas vias paralelas que foi atingida nessa etapa.

Etapa 3 a ser realizada, A empresa executora deverá prever a imprimação, pintura de ligação e revestimento em concreto betuminoso usinado a 

quente, nas áreas alargadas da pista de rolamento e nas travessias aonde foi colocado os tubos novos, os reparos superficial deverá ser 

concluído, também poderá ser assentado os meios-fios nessa etapa nas quadras 04 e 05 e as canaletas moldado in loco prevista na borda do 

pavimento/meio-fio. 

Etapa 3 a ser realizada, A empresa executora deverá prever a imprimação, pintura de ligação e revestimento em concreto betuminoso usinado a 

quente, nas áreas alargadas da pista de rolamento e nas travessias aonde foi colocado os tubos novos, os reparos superficial deverá ser 

concluído, também poderá ser assentado os meios-fios nessa etapa nas quadras 04 e 05 e as canaletas moldado in loco prevista na borda do 

pavimento/meio-fio. 

Etapa 2 a ser realizada, nesta etapa a empresa executora, deverá retirar os revestimentos das calçadas os meios-fios, as canaletas das quadras 

01 até 03, o suficiente para executar o alargamento da pista de rolamento, entre as quadras 01 até 05, para efeito de cálculo consideramos na 

largura de 1,00 metros a mais da área alargada a retida dos diversos tipos de revestimento da calçada existente, ainda nos serviços preliminares 

previmos a retirada das arvores, luminárias, bancos, e lixeiras nessa etapa, os revestimentos dos passeios da quadras 06 e 07 será removido na 

sua totalidade nessa etapa. Conforme definido em projeto será ampliada a pista de rolamento, nesse caso vamos escavar e aplicar as camadas 

de sub-base, base entre as quadras 01 até 05. Feito isso parte dos trabalhos de drenagem também deverá ser executado conforme necessário 

nas quadras 01 até 05, nessa etapa será feito a canaleta moldado in loco, que fica no passeio das quadras 07 e 06.
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