
PAM 
2024 SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID CONSTRUÇÃO CIVIL   -   MEU CAMPINHO   -    EDITAL   DE   LICITAÇÃO    -    ANEXO IV

Município: MEDIANEIRA SAM  77 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Fonte do RECURSO Prazo do Projeto  Repasse do Concedente 159.500,00R$                  48,73%

Projeto : MEU CAMPINHO - PLAYGROUND E MEIA QUADRA DE BASQUETE LOTE nº 1 Data 09/05/2024 Dias 70 Data 28/07/2024 Sigla PAM nº  nº dias 180 Ok o nº de DIAS Contrapartida do Proponente 167.788,21R$                  51,27%

Quantidade: 442,00 m2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 327.288,21                       100,00%

GRUPO SERVIÇOS N NÚMERO DE ETAPAS (%) Nº DE TOTAL % S/

ITEM ok 6 1 2 3 4 5 6 ETAPAS ITEM (R$) TOTAL

 ok 180 30 30 30 30 30 30

Data Início 28/7/24 28/8/24 28/9/24 29/10/24 29/11/24 30/12/24

Data Fim 27/8/24 27/9/24 28/10/24 28/11/24 29/12/24 29/1/25

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA % 72,1 27,9 2 32.794,19                             10,02             

2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS % 93,9 6,2 2 21.972,39                             6,71               

3 FUNDACOES % 100,0 1 2.487,56                               0,76               

4 ESTRUTURAS % -                                        -                 

5 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS % 62,1 37,9 2 52.751,43                             16,12             

6 COBERTURA %

7 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS %

8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO % 27,5 55,8 16,7 3 32.026,29                             9,79               

9 INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS % 100,0 1 1.189,36                               0,36               

10 % 100,0 1 7.348,32                               2,25               

11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS % 2,2 25,8 30,3 41,7 4 176.451,65                           53,91             

12 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) % 100,0 1 267,02                                  0,08               

TOTAIS 327.288,21                   100,00       

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM SERVIÇOS FONTES ETAPAS  ( R$ ) Nº DE TOTAL % S/

R$ 1 2 3 4 5 6 ETAPAS ITEM ITEM

1T TESOURO R$ 11.527,71       4.454,14         -                  -                   -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     2 15.981,86                         4,88%

1C CONTRAPARTIDA R$ 12.126,74       4.685,60         -                  -                   -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     2 16.812,33                         5,14%

2T TESOURO R$ 10.049,44       658,54            -                  -                   -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     2 10.707,98                         3,27%

2C CONTRAPARTIDA R$ 10.571,65       692,76            -                  -                   -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     2 11.264,41                         3,44%

3T FUNDACOES TESOURO R$ -                  1.212,28         -                  -                   -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     1 1.212,28                           0,37%

3C CONTRAPARTIDA R$ -                  1.275,28         -                  -                   -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     1 1.275,28                           0,39%

4T ESTRUTURAS TESOURO R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     -                                    

4C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     -                                    

5T TESOURO R$ -                  15.974,81       9.732,97         -                   -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     2 25.707,78                         7,85%

5C CONTRAPARTIDA R$ -                  16.804,92       10.238,73       -                   -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     2 27.043,65                         8,26%

6T COBERTURA TESOURO R$

6C CONTRAPARTIDA R$

7T ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS TESOURO R$

7C CONTRAPARTIDA R$

8T TESOURO R$ 4.290,54         -                  8.704,38         -                   -                  2.612,72         -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     3 15.607,63                         4,77%

8C CONTRAPARTIDA R$ 4.513,49         -                  9.156,69         -                   -                  2.748,48         -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     3 16.418,66                         5,02%

9T TESOURO R$ 579,62            -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     1 579,62                              0,18%

9C CONTRAPARTIDA R$ 609,74            -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     1 609,74                              0,19%

10T TESOURO R$ -                  -                  -                  3.581,12          -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     1 3.581,12                           1,09%

10C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  -                  3.767,20          -                  -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     1 3.767,20                           1,15%

11T TESOURO R$ -                  -                  1.917,61         22.177,23        26.081,25       35.815,50       -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     4 85.991,60                         26,27%

11C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  2.017,26         23.329,65        27.436,53       37.676,61       -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     4 90.460,05                         27,64%

12T TESOURO R$ -                  -                  -                  -                   -                  130,13            -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     1 130,13                              0,04%

12C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  -                  -                   -                  136,89            -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     1 136,89                              0,04%

T TOTAIS TESOURO R$ 26.447,31       22.299,78       20.354,95       25.758,35        26.081,25       38.558,35       -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     159.500,00                       48,73%

C CONTRAPARTIDA R$ 27.821,61       23.458,56       21.412,67       27.096,85        27.436,53       40.561,98       -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     167.788,21                       51,27%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 54.268,92       45.758,34       41.767,63       52.855,20        53.517,79       79.120,33       -                  -                    -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     327.288,21                       100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 16,58% 13,98% 12,76% 16,15% 16,35% 24,17% 327.288,21                       100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 16,58% 30,56% 43,32% 59,47% 75,83% 100,00% OK OK

Responsável Técnico  -  assinatura digital Prefeito(a)  -  assinatura digital

KAIO CESAR RAMOS MACIEL - CREA PR-175.142/D ANTONIO FRANÇA BENJAMIM

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 07/05/2024 - ter

DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, 
EQUIPAMENTOS)

REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS

SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS

ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS

INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO 
E VENTILAÇÃO

INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E 
APARELHOS

REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, 
IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS

PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E 
EQUIPAMENTOS EXTERNOS

Convênio


