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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
917983

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25
1. CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 847.126,92 % Período: 8,05% 19,37% 6,82% 4,00% 7,59% 10,34% 22,67% 17,25% 3,90% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  11.110,40 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. MOVIMENTO DE TERRA  4.685,52 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. INFRAESTRUTURA  47.715,55 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. SUPERESTRUTURA  123.476,88 % Período: 0,00% 87,92% 12,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. VEDAÇÃO  91.586,83 % Período: 0,00% 52,82% 43,20% 3,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. ESQUADRIAS  82.492,81 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. COBERTURA  46.087,34 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 65,69% 34,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  53.292,71 % Período: 0,53% 0,00% 0,00% 0,00% 49,61% 14,40% 0,00% 0,00% 35,46% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO 1.486,59 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  43.199,75 % Período: 10,15% 0,00% 7,65% 0,00% 51,13% 4,55% 0,00% 0,00% 26,52% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. IMPERMEABILIZAÇÃO  10.286,85 % Período: 0,00% 69,79% 0,00% 0,00% 0,00% 30,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. REVESTIMENTOS  89.141,81 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 46,78% 53,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13. PISOS  59.533,04 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 55,62% 44,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.14. PINTURA  46.770,84 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 76,25% 23,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.15. ÁREAS EXTERNAS  135.033,07 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.16. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  1.226,93 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 8,05% 19,37% 6,82% 4,00% 7,59% 10,34% 22,67% 17,25% 3,90% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 30.742,85 74.007,70 26.055,43 15.297,05 29.011,90 39.483,67 86.587,93 65.901,31 14.912,16 - - - 
Período: Contrapartida: 37.432,79 90.112,50 31.725,35 18.625,84 35.325,16 48.075,70 105.430,32 80.242,06 18.157,20 - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 68.175,64 164.120,21 57.780,77 33.922,89 64.337,06 87.559,37 192.018,25 146.143,37 33.069,36 - - - 

%: 8,05% 27,42% 34,24% 38,25% 45,84% 56,18% 78,84% 96,10% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 30.742,85 104.750,55 130.805,98 146.103,03 175.114,93 214.598,60 301.186,53 367.087,84 382.000,00 382.000,00 382.000,00 382.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 37.432,79 127.545,29 159.270,64 177.896,48 213.221,64 261.297,34 366.727,66 446.969,72 465.126,92 465.126,92 465.126,92 465.126,92 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 68.175,64 232.295,85 290.076,62 323.999,51 388.336,57 475.895,94 667.914,19 814.057,56 847.126,92 847.126,92 847.126,92 847.126,92 

1080553-53

Total:    R$ 847.126,92

Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Centro de Referência de Assistência Social

 Valor (R$) Parcelas:

Município de Medianeira / PR Centro de Referência de Assistência Social
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1080553-53

Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Centro de Referência de Assistência Social

 Valor (R$) Parcelas:

Município de Medianeira / PR Centro de Referência de Assistência Social

Local Responsável Técnico
Nome: Juliana Mondardo
CREA/CAU: 195.004/D PR

Data ART/RRT: 1720244865667
sexta-feira, 10 de maio de 2024

Medianeira / PR
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