
PAM 
2024

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID CONSTRUÇÃO CIVIL    -     EDITAL   DE   LICITAÇÃO    -    ANEXO IV
Município: MEDIANEIRA SAM  84 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Fonte do RECURSO Prazo do Projeto  Repasse do Concedente 746.676,48R$              95,00%

Projeto : CONSTRUÇÃO CIVIL - ABRIGO DE PASSAGEIROS LOTE nº 1 Data 06/06/2024 Dias 70 Data 25/08/2024 Sigla PAM nº  nº dias 180 Ok o nº de DIAS Contrapartida do Proponente 39.298,77R$                5,00%

Quantidade: 302,50 m2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 785.975,25                   100,00%

GRUPO SERVIÇOS Nº NÚMERO DE ETAPAS (%) Nº DE TOTAL % S/

ITEM ok 6 1 2 3 4 5 6 ETAPAS ITEM (R$) TOTAL

Número de DIAS de cada ETAPA: 180 30 30 30 30 30 30

Data Início 25/8/24 25/9/24 26/10/24 26/11/24 27/12/24 27/1/25

Data Fim 24/9/24 25/10/24 25/11/24 26/12/24 26/1/25 26/2/25
1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA % 40,89 28,50 21,86 8,75 4 27.386,39                         3,49                

2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS % -                                   -                 

3 FUNDACOES % -                                   -                 

4 ESTRUTURAS % 6,01 18,02 18,02 18,02 18,02 21,91 6 692.284,25                       88,08              

5 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS % -                                   -                 

6 COBERTURA % -                                   -                 

7 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS % -                                   -                 

8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO % -                                   -                 

9 INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS % -                                   -                 

10 % -                                   -                 

11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS % 12,80 12,80 12,80 18,58 18,56 24,46 6 65.584,61                         8,34                

12 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) % 16,67 16,67 16,67 16,67 16,67 16,65 6 720,00                              0,09                

TOTAIS 785.975,25                   100,00          

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM SERVIÇOS FONTES ETAPAS  ( R$ ) Nº DE TOTAL % S/

R$ 1 2 3 4 5 6 ETAPAS ITEM ITEM

1T TESOURO R$ 10.638,38       7.414,87         5.687,33         2.276,49           -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     4 26.017,07                     3,31%

1C CONTRAPARTIDA R$ 559,91            390,26            299,33            119,82              -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     4 1.369,32                       0,17%

2T TESOURO R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     -                                

2C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     -                                

3T TESOURO R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     -                                

3C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     -                                

4T TESOURO R$ 39.525,97       118.512,14     118.512,14     118.512,14       118.512,14     144.095,50     -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     6 657.670,03                   83,68%

4C CONTRAPARTIDA R$ 2.080,31         6.237,48         6.237,48         6.237,48           6.237,48         7.583,98         -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     6 34.614,22                     4,40%

5T TESOURO R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     -                                

5C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     -                                

6T TESOURO R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     -                                

6C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     -                                

7T TESOURO R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     -                                

7C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     -                                

8T TESOURO R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     -                                

8C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     -                                

9T TESOURO R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     -                                

9C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     -                                

10T TESOURO R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     -                                

10C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     -                                

11T TESOURO R$ 7.975,09         7.975,09         7.975,09         11.576,34         11.563,88       15.239,90       -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     6 62.305,38                     7,93%

11C CONTRAPARTIDA R$ 419,74            419,74            419,74            609,28              608,63            802,10            -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     6 3.279,23                       0,42%

12T TESOURO R$ 114,02            114,02            114,02            114,02              114,02            113,89            -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     6 684,00                          0,09%

12C CONTRAPARTIDA R$ 6,00                6,00                6,00                6,00                  6,00                5,99                -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     6 36,00                            0,00%

T TOTAIS TESOURO R$ 58.253,46       134.016,12     132.288,58     132.479,00       130.190,04     159.449,29     -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     6 746.676,48                   95,00%

C CONTRAPARTIDA R$ 3.065,97         7.053,48         6.962,56         6.972,58           6.852,11         8.392,07         -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     6 39.298,77                     5,00%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 61.319,43       141.069,60     139.251,14     139.451,58       137.042,15     167.841,35     -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     6 785.975,25                   100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 7,80% 17,95% 17,72% 17,74% 17,44% 21,35% 785.975,25                   100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 7,80% 25,75% 43,47% 61,21% 78,65% 100,00% OK OK

Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito: Assinatura: data:

JULIANA MONDARDO ANTONIO FRANÇA BENJAMIM

Tabela Referência: SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 06/06/2024 - qui
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