CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: MEDIANEIRA - PR. AREA (M?3): 46,05
OBRA: CONSTRUGAO DE 01 BLOCO COM 64 GAVETAS MORTUARIAS PRAZO: 60 DIAS
) Prazo (dias) Total de cada |Coef. de
Iltem Discriminagéo 30 dias 60 dias |Servigo Influéncia (%)
1 SERVIGCOS PRELIMINARES 3.012,66 - 3.012,66
100,00% 3,00%
2 INFRAESTRUTURA 22.137,17 - 22.137,17
100,00% 22,05%
3 SUPERESTRUTURA 10.449,46 10.449,46 20.898,92
50,00% 50,00% 20,82%
4 ALVENARIA 8.253,97 8.253,97 16.507,94
50,00% 50,00% 16,45%
5 IMPERMEABILIZACAO 1.656,99 4.970,97 6.627,96
25,00% 75,00% 6,60%
6 REVESTIMENTOS 5.112,37 15.337,10 20.449,46
25,00% 75,00% 20,37%
7 PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO - 3.523,11 3.523,11
100,00% 3,51%
8 SISTEMA DE FILTRAGEM 1.805,97 5.417,90 7.223,87
25,00% 75,00% 7,20%
TOTAL DA PARCELA 52.428,58 | 47.952,51 100.381,09
52,23% A7, 77% 100%
TOTAL ACUMULADO 52.428,58 | 100.381,09
52,23% 100,00%
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