
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MUNICÍPIO: ÁREA (M²): 46,05

PRAZO: 60 DIAS
Total de cada Coef. de 

Ítem Discriminação 30 dias 60 dias Serviço Influência (%)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.012,66     -              3.012,66         
100,00% 3,00%

2 INFRAESTRUTURA 22.137,17   -              22.137,17       
100,00% 22,05%

3 SUPERESTRUTURA 10.449,46   10.449,46   20.898,92       
50,00% 50,00% 20,82%

4 ALVENARIA 8.253,97     8.253,97     16.507,94       
50,00% 50,00% 16,45%

5 IMPERMEABILIZAÇÃO 1.656,99     4.970,97     6.627,96         
25,00% 75,00% 6,60%

6 REVESTIMENTOS 5.112,37     15.337,10   20.449,46       
25,00% 75,00% 20,37%

7 PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO -              3.523,11     3.523,11         
100,00% 3,51%

8 SISTEMA DE FILTRAGEM 1.805,97     5.417,90     7.223,87         
25,00% 75,00% 7,20%

TOTAL DA PARCELA 52.428,58   47.952,51   100.381,09     
52,23% 47,77% 100%

TOTAL ACUMULADO 52.428,58   100.381,09 
52,23% 100,00%

Engº Civil CREA SC - 191.628/D

CONSTRUÇÃO DE 01 BLOCO COM  64 GAVETAS MORTUÁRIASOBRA:
MEDIANEIRA - PR.

Prazo (dias)

Guilherme Felipe Schallenberger Schaurich


