
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MUNICÍPIO:

PRAZO: 60 DIAS
Total de cada Coef. de 

30 dias 60 dias Serviço Influência (%)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.738,16     -              1.738,16         
100,00% 2,27%

2 ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO 37.312,42   6.584,54     43.896,96       
85,00% 15,00% 57,26%

3 PISO DE CONCRETO -              3.171,17     3.171,17         
100,00% 4,14%

4 REDE DE ABASTECIMENTO DO RESERVATÓRIO -              7.842,30     7.842,30         
100,00% 10,23%

5 INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS RESERVATÓRIO E ABASTECIMENTO -              16.686,54   16.686,54       
100,00% 21,77%

6 SISTEMA DE FILTRAGEM -              3.320,75     3.320,75         
100,00% 4,33%

TOTAL DA PARCELA 39.050,58   37.605,30   76.655,88       
50,94% 49,06% 100,00%

TOTAL ACUMULADO 39.050,58   76.655,88   
50,94% 100,00%

MEDIANEIRA - PR.

Item Discriminação

Engº Civil CREA SC - 191.628/D

ABASTECEDOURO COMUNITÁRIO LINHA SÃO BRÁSOBRA:

Prazo (dias)

Guilherme Felipe Schallenberger Schaurich


