MUNICIPIO DE MEDIANEIRA
ESTADO DO PARANA

MATRIZ DE ALOCAGAO DE RISCOS

RISCO 01

RISCO:

Atrasos na elaboragéo dos projetos executivos, por culpa exclusiva da Contratada,
quando estes fizerem parte do escopo da contratagao.

PROBABILIDADE:

Média
IMPACTO: Médio
NIiVEL DE RISCO: MEDIO

FASE DO PROCESSO DE

CONTRATAGAO: Execucgédo Contratual
ALOCAGAO DO RISCO: Contratada
DANOS:

Atraso na entrega da obra.

AGOES PREVENTIVAS:

Prever, dentre as clausulas do Contrato, sangbes
que contemplem a referida situagéo.
Prever, dentre as clausulas do Contrato, a
possibilidade de rescisdo contratual por atrasos
injustificados por culpa exclusiva da Contratada.

Diretoria de Compras,
Licitagdes e Contratos

AGOES DE CONTINGENCIA:

Aplicagéo das sangdes previstas na contratacao.

Diretoria de Compras,
Rescisao contratual.

Licitagdes e Contratos

RISCO 02

RISCO:

Alteracdes no projeto executivo por solicitagdo da contratante, resultando na
reprogramacao e reformulagéo do projeto contratado.

PROBABILIDADE:

Baixa
IMPACTO: Alta
NIVEL DE RISCO: MEDIO

FASE DO PROCESSO DE

CONTRATAGAO: Execugéo Contratual
ALOCAGAO DO RISCO: Contratada
DANOS: Aumento dos custos inicialmente previstos para execugéo do objeto.

Possibilidade da ocorréncia de atrasos para entrega da obra.

AGOES PREVENTIVAS:

Levantar as possiveis interferéncias que possam
resultar em alteragdes no projeto basico.
Prever as especificagbes do objeto, reduzindo a
subjetividade e a diversidade de entendimentos.

Divisdo de Obras / Fiscalizagao
Técnica

AGOES DE CONTINGENCIA:

Revisar o escopo da contratagdo, procedendo-se
com a reprogramacao contratual, conforme andlise
do caso concreto.

Divisdo de Obras / Fiscalizagao
Técnica

RISCO 03

RISCO:

Identificagcao de falhas ou omissdes em quaisquer pegas, orgamentos, plantas,
especificagdes ou memoriais que integram o processo de contratagao.

PROBABILIDADE:

Média

IMPACTO:

Alto

NIVEL DE RISCO:

ALTO

FASE DO PROCESSO DE

CONTRATACAO: Execucédo Contratual
ALOCAGAO DO RISCO: Contratada
DANOS:

Alteragéo dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execugao da obra.

Submeter as pegas graficas e descritivas a Divisdo de Obras / Fiscalizagao

AGOES PREVENTIVAS: Avaliagao Tecnlc’a de Projeto (ATP). . . Técnica _
Prever, dentre as clausulas do Contrato, a Diretoria de Compras, Licitagoes e
definicdo de margem de erro na definicdo do Contratos

AGOES DE CONTINGENCIA:

Encaminhar proposta de alteragéo contratual, Divisdo de Obras / Fiscalizagao

observando as diretrizes do Acérdao Técnica
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RISCO 04
RISCO: Precos de materiais e servigos que integram o escopo da contratagdo manifestamente
abaixo do prego de mercado.
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Baixo
NIVEL DE RISCO: BAIXO
FASE DO PROCE§S9 DE Execugdo Contratual
CONTRATACAO:
ALOCAGAO DO RISCO: Contratada
DANOS: Alteracao dos custos inicialmente previstos para execugao da obra.
- Prever, dentre as clausulas do Contrato, a Diretoria de Compras, Licitagcdes e
AGOES PREVENTIVAS: vedacao de reajuste de precos durante a ContlE)atos ’
. . A fiscalizacdo devera negar solicitagdes de Divisao de Obras / Fiscalizagdo
ACOES DE CONTINGENCIA: reajustesg de precgos de%tro do praio de Técni({,a ¢
RISCO 05
RISCO: Execugado dos servigos com qualidad_e abaixo .da especificada ou em desacordo com
as normas técnicas e legislagdes vigentes.
PROBABILIDADE: Media
IMPACTO: Alto

NIVEL DE RISCO: ALTO
FASE DO PROCESSO DE

CONTRATAGAO: Execucédo Contratual
ALOCAGAO DO RISCO: Contratada
Alteragéo dos custos inicialmente previstos para execugéo da obra.
DANOS: = = -
Atrasos para conclusao da obra decorrentes da necessidade de refazimento de
Fiscalizar periodicamente a execugéo dos Divisdo de Obras / Fiscalizagao
ACOES PREVENTIVAS: Servigos, reallzand’o vistorias in loco. : . Técnica _
Prever, dentre as clausulas do Contrato, Diretoria de Compras, Licitacdes e
sancdes que contemplem a referida situagéo. Contratos
Notlflcgr prontamente a Contratada sempre Divisio de Obras / Fiscalizagdo
que verificada a necessidade de corregédo de Técnica
AGOES DE CONTINGENCIA: algum servigo ja executado.
Aplicagao das sangdes previstas na Diretoria de Compras, Licitagdes e
contratagao. Contratos
RISCO 06
RISCO: Atrasos da obra decorrentes de chuvas ou outros eventos climaticos e ambientais.
PROBABILIDADE: Média
IMPACTO: Baixo
NIiVEL DE RISCO: BAIXO
FASE DO PROCESSO DE =
CONTRATACAO: Execugao Contratual
ALOCAGAO DO RISCO: Compartilhado
DANOS: Atrasos para entrega da obra.
Prever, dentre as clausulas do Contrato, que a
Contratada arcara com os prejuizos advindos Diretoria de C Licitacs
ACOES PREVENTIVAS: de chuvas e demais eventos climaticos, sendo Iretoria de Lompras, Licltagoes e

justificavel atrasos na execugao da obra Contratos
somente se registradas chuvas acima da

Avaliar, caso seja solicitada prorrogagao do
prazo de execugao do objeto pela Contratada,
- L se as chuvas ocorridas preenchem os Divis&o de Obras / Fiscalizacdo
AGOES DE CONTINGENCIA: requisitos de excepcionalidade. Em caso Técnica

afirmativo, realizar a prorrogacéo do prazo de
execugao. Caso contrario, avaliar a
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RISCO 07
RISCO: Ocorréncia de roubos e furtos na obra.
PROBABILIDADE: Média
IMPACTO: Baixo
NiVEL DE RISCO: BAIXO

FASE DO PROCESSO DE

Execugdo Contratual

CONTRATAGAO:
ALOCAGAO DO RISCO: Contratada
DANOS: Prejuizos e aumento dos custos inicialmente previstos para execugao da obra.

AGOES PREVENTIVAS:

Prever, dentre as clausulas do Contrato, que a
Contratada devera manter vigilancia da obra e
se responsabilizara pelos danos e prejuizos
oriundos de roubos e furtos.

Diretoria de Compras, Licitacdes e
Contratos

AGOES DE CONTINGENCIA:

Nao identificadas. -

RISCO 08

Alteragdo nos custos de quaisquer dos insumos que compdem a execugao da obra,

RISCO: decorrentes de alteragdes tributarias ou politicas publicas, ensejando aumento ou
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Médio
NIVEL DE RISCO: BAIXO

FASE DO PROCESSO DE

Compartilhado

CONTRATAGAO:
ALOCAGAO DO RISCO: Contratada
DANOS: Alteragéo dos custos inicialmente previstos para execugéo da obra.

AGOES PREVENTIVAS:

Prever, dentre as clausulas do Contrato, os
procedimentos pertinentes ao reequilibrio
econdmico-financeiro nos casos de alteragdes
tributarias ou eventos supervenientes.

Diretoria de Compras, Licitagdes e
Contratos

AGOES DE CONTINGENCIA:

Para estes casos, a Contratante procedera o
reequilibrio econdmico-financeiro,
considerando as novas aliquotas vigentes.

Diretoria de Compras, Licitacdes e
Contratos

DEFINIGOES:

Probabilidade: Chance de algo acontecer, ndo importando se definida, medida ou determinada objetiva ou
subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matematicos.

Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos.

Nivel de Risco: magnitude de um risco ou combinacao de riscos, expressa em termos da combinagéo das
consequéncias e de suas probabilidades.
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