
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: ÁREA (M²): 698,30

PRAZO: 90

Total de cada Coef. de 
Ítem Discriminação 30 dias 60 dias 90 dias Serviço Influência (%)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 15.797,23   -              -             15.797,23       

100,00% 8,29%

2 INFRAESTRUTURA 19.829,82   -              -             19.829,82       

100,00% 10,41%

3 SUPERESTRUTURA 16.588,38   16.588,38   -             33.176,76       

50,00% 50,00% 17,42%

4 ALVENARIA 6.656,70     6.656,70     -             13.313,40       

50,00% 50,00% 6,99%

5 DRENAGEM 5.709,71     1.903,24     -             7.612,94         

75,00% 25,00% 4,00%

6 IMPERMEABILIZAÇÃO 1.716,13     5.148,38     -             6.864,51         

25,00% 75,00% 3,60%

7 REVESTIMENTOS -              6.582,45     -             6.582,45         

100,00% 3,46%

8 PINTURA -              -              3.161,82     3.161,82         

100,00% 1,66%

9 PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO 24.083,78   28.097,74   28.097,74   80.279,27       

30,00% 35,00% 35,00% 42,14%

10 LIMPEZA -              -              3.882,20     3.882,20         

100,00% 2,04%

TOTAL DA PARCELA 90.381,75   64.976,89   35.141,76   190.500,40      

47,44% 34,11% 18,45% 100%

TOTAL ACUMULADO 90.381,75   155.358,64 190.500,40 

47,44% 81,55% 100,00%

Engº Civil CREA PR - 177.088/D

MURO DE ARRIMO E PASSEIOOBRA:

MEDIANEIRA - PR.

Prazo (dias)

Mariele Kreutzfeld


