CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: MEDIANEIRA - PR. AREA (M?): 698,30
OBRA: MURO DE ARRIMO E PASSEIO PRAZO: 90
Prazo (dias) Total de cada |[Coef. de
item Discriminacdo 30 dias 60 dias 90 dias [Servico Influéncia (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES 15.797,23 - - 15.797,23
100,00% 8,29%
2 INFRAESTRUTURA 19.829,82 - - 19.829,82
100,00% 10,41%
3 SUPERESTRUTURA 16.588,38 16.588,38 - 33.176,76
50,00% 50,00% 17,42%
4 ALVENARIA 6.656,70 6.656,70 - 13.313,40
50,00% 50,00% 6,99%
5 DRENAGEM 5.709,71 1.903,24 - 7.612,94
75,00% 25,00% 4,00%
6 IMPERMEABILIZACAO 1.716,13 5.148,38 - 6.864,51
25,00% 75,00% 3,60%
7 REVESTIMENTOS - 6.582,45 - 6.582,45
100,00% 3,46%
8 PINTURA - - 3.161,82 3.161,82
100,00% 1,66%
9 PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO 24.083,78 28.097,74 28.097,74 80.279,27
30,00% 35,00% 35,00% 42,14%
10 LIMPEZA - - 3.882,20 3.882,20
100,00% 2,04%
TOTAL DA PARCELA 90.381,75 64.976,89 | 35.141,76 190.500,40
47,44% 34,11% 18,45% 100%
TOTAL ACUMULADO 90.381,75 | 155.358,64 | 190.500,40
47,44% 81,55% 100,00%
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