SFM

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU

Municipio: MEDIANEIRA SAM 0 SFM 0,00%
Projeto: PAVIMENTACAO EM PEDRA IRREGULAR E GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS [LOTE n° 0 C.P.M. 100,00%
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
GRUPO SERVICOS PARCELAS (%) TOTAL % S/

ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ITEM (R$)| TOTAL
| SERVICOS PRELIMINARES | 30 20 20 20 10 2221,02 0,06
2 TERRAPLENAGEM | 20 20 20 20 10 10 36.370,61 0,95
3 BASE / SUB-BASE 1 20 20 20 20 10 10 292.672,46 7,68
4 REVESTIMENTO | 20 20 20 20 20 974.781,91 25,57
5 MEIO-FIO E SARJETA 1 20 20 20 20 20 251.662,78 6,60
6 PAISAGISMO / URBANISMO | 20 20 20 20 20 824.416,50) 21,63
7 SINALIZACAO DE TRANSITO 1 20 20 20 20 20 52.960,32 1,39
9 SERVICOS DIVERSOS | 100 19.975,18 0,52
10 DRENAGEM 1 20 20 10 10 20 20 1.356.431,11 35,59)
TOTAIS [3.811.491,89] 100)
COMPOSICAO DO FINANCIAMENTO

ITEM PARCELAS TOTAL % S/

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 ITEM ITEM
SUB- FINANCIAMENTO R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 0,00) 0,00 0,00) 0,00 0,00) 0,00 0,00%
TOTAL CONTRAPARTIDA R$ | 337.761,14] 337.539,04| 447.184,87] 476.425,06 453.890,71] 453.668,61] 420.764,30] 311.118,48[ 281.878,29] 291.261,40 0,00] 3.811.491,89]  100,00%)
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO RS 337.761,14] 337.539,04] 447.184,87] 476.425,06] 453.890,71] 453.668,61] 420.764,30] 311.118,48] 281.878,29] 291.261,40] 0,00] 3.811.491,89] 100%)
MENSAL PREVISTO EM % R$][ 8,86%] 886%]  11,73%]  1250%]  11,91%]  11,90%]  11,04%] 8,16% 7,40%] 7,64%] 0,00%] 100,00%] 100%

Resp. Técnico: Assinatura: data:

Paulo Cezar Martinello Araujo
Eng. Civil CREA PR-147.963/D




