
SFM SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU

Município: MEDIANEIRA SAM  0 SFM 0,00%

Projeto:   PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS LOTE nº 0 C.P.M. 100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
GRUPO SERVIÇOS PARCELAS (%) TOTAL % S/
ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ITEM (R$) TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 30 20 20 20 10 2.221,02 0,06

2 TERRAPLENAGEM 1 20 20 20 20 10 10 36.370,61 0,95

3 BASE / SUB-BASE 1 20 20 20 20 10 10 292.672,46 7,68

4 REVESTIMENTO 1 20 20 20 20 20 974.781,91 25,57

5 MEIO-FIO E SARJETA 1 20 20 20 20 20 251.662,78 6,60

6 PAISAGISMO / URBANISMO 1 20 20 20 20 20 824.416,50 21,63

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 1 20 20 20 20 20 52.960,32 1,39

9 SERVIÇOS DIVERSOS 1 100 19.975,18 0,52

10 DRENAGEM 1 20 20 10 10 20 20 1.356.431,11 35,59

TOTAIS 3.811.491,89 100

COMPOSIÇÃO DO FINANCIAMENTO
ITEM PARCELAS TOTAL % S/

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ITEM ITEM

SUB- FINANCIAMENTO R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAL CONTRAPARTIDA R$ 337.761,14 337.539,04 447.184,87 476.425,06 453.890,71 453.668,61 420.764,30 311.118,48 281.878,29 291.261,40 0,00 3.811.491,89 100,00%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 337.761,14 337.539,04 447.184,87 476.425,06 453.890,71 453.668,61 420.764,30 311.118,48 281.878,29 291.261,40 0,00 3.811.491,89 100%

MENSAL PREVISTO EM % R$ 8,86% 8,86% 11,73% 12,50% 11,91% 11,90% 11,04% 8,16% 7,40% 7,64% 0,00% 100,00% 100%

Resp. Técnico: Assinatura: data:

_________________________

Paulo Cezar Martinello Araujo

Eng. Civil CREA PR-147.963/D 


