ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA - PR

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: MEDIANEIRA - PR [ #REF!  out/21
OBRA: CONSTRUCAO CONSELHO TUTELAR \ PRAZO: 12 Meses
ITEM ETAPA MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTALETAPA %
1 |SERVICOS PRELIMINARES 4.536/44 - - - - - - - - - - - 4.536,44
100,00% 1,14%
2> |INFRA-ESTRUTURA - 22.541,07 5.635,27 - - - - - - - - - 28.176,34
80,00% 20,00% 7,06%
3 |SUPERESTRUTURA - - 23.876,68 39.794,47 15.917,79 - - - - - - - 79.588,93
30,00% 50,00% 20,00% 19,95%
4 |paAREDES - - 11.175,78 18.626,30 7.450,52 - - - - - - - 37.252,59
30,00% 50,00% 20,00% 9,34%
s IMPERMEABILIZAGOES E - - 1.373,90 1.373,90 1.831,87 - - - - - - - 4.579,67
ISOLAMENTOS 30,00% 30,00% 40,00% 1,15%
6 |COBERTURA - - - - 12.767,11 - - - - - - - 12.767,11
100,00% 3,20%
7 |ESQUADRIAS DE MADEIRA - - - - - - - - 11.040,57 - - - 11.040,57
100,00% 2,77%
8 |ESQUADRIAS METALICAS - - - - - - - 9.632,46 14.448,69 - - - 24.081,15
40,00% 60,00% 6,04%
9 |REVESTIMENTOS - - - - 5.920,10 32.560,52 20.720,33 - - - - - 59.200,95
10,00% 55,00% 35,00% 14,84%
10 PISOS, DEGRAUS, RODAPES, SOLEIRAS - - - - 8.039,24 - - 9.647,09 14.470,63 - - - 32.156,96
E PEITORIS 25,00% 30,00% 45,00% 8,06%
11 |PINTURA - - - - - - - - - - 11.871,56 27.700,30 39.571,85
30,00% 70,00% 9,92%
12 |INSTALACOES ELETRICAS - - - - 7.633,53 - - - - 17.811,56 - - 25.445,09
30,00% 70,00% 6,38%
13 INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS, DE - - - - 5.838,31 - - - 2.919,16 2.919,16 2.919,16 - 14.595,78
PREVENGAO DE INCENDIO 40,00% 20,00% 20,00% 20,00% 3,66%
14 | AGUAS PLUVIAIS - - - 4.931,10 3.698,32 3.698,32 - - - - - - 12.327,74
40,00% 30,00% 30,00% 3,09%
1s INSTALAGOES ESPECIAIS, MOVEIS E R R - - - - - - - 1.268,76 - - 1.268,76
EQUIPAMENTOS 100,00% 0,32%
16 |SERVICOS COMPLEMENTARES = = = = = = = = = 3.590,28 3.590,28 = 7.180,55
50,00% 50,00% 1,80%
17 |oversos - - - - - - - - - - 4.607,38 - 4.607,38
100,00% 1,16%
18 |LIMPEZA FINAL - - - - - - - - - - - 521,76 521,76
100,00% 0,13%
TOTAL DA PARCELA| RS 4.536,44 | RS 22.541,07 | RS 42.061,63 | RS 64.725,76 | RS 69.096,78 36.258,84 20.720,33 19.279,55 42.879,05 25.589,75 22.988,37 28.222,06 | RS 398.899,62
1,14% 5,65% 10,54% 16,23% 17,32% 9,09% 5,19% 4,83% 10,75% 6,42% 5,76% 7,07% 100%
TOTAL ACUMULADO| RS 4.536,44 | RS 27.077,51 | RS 69.139,14 | RS 133.864,89 | RS 202.961,67 | 239.220,52 | 259.940,85 | 279.220,40 | 322.099,45 | 347.689,20 | 370.677,57 | 398.899,62
1,14% 6,79% 17,33% 33,56% 50,88% 59,97% 65,16% 70,00% 80,75% 87,16% 92,93% 100,00%
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