
#REF! out/21
PRAZO: 12 Meses

ITEM MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 TOTAL ETAPA %

4.536,44              -                           -                              -                              -                              -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      4.536,44                    

100,00% 1,14%

-                        22.541,07               5.635,27                    -                              -                              -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      28.176,34                  

80,00% 20,00% 7,06%

-                        -                           23.876,68                  39.794,47                  15.917,79                  -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      79.588,93                  

30,00% 50,00% 20,00% 19,95%

-                        -                           11.175,78                  18.626,30                  7.450,52                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      37.252,59                  

30,00% 50,00% 20,00% 9,34%

-                        -                           1.373,90                    1.373,90                    1.831,87                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      4.579,67                    

30,00% 30,00% 40,00% 1,15%

-                        -                           -                              -                              12.767,11                  -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      12.767,11                  

100,00% 3,20%

-                        -                           -                              -                              -                              -                      -                      -                      11.040,57          -                      -                      -                      11.040,57                  

100,00% 2,77%

-                        -                           -                              -                              -                              -                      -                      9.632,46            14.448,69          -                      -                      -                      24.081,15                  

40,00% 60,00% 6,04%

-                        -                           -                              -                              5.920,10                    32.560,52          20.720,33          -                      -                      -                      -                      -                      59.200,95                  

10,00% 55,00% 35,00% 14,84%

-                        -                           -                              -                              8.039,24                    -                      -                      9.647,09            14.470,63          -                      -                      -                      32.156,96                  

25,00% 30,00% 45,00% 8,06%

-                        -                           -                              -                              -                              -                      -                      -                      -                      -                      11.871,56          27.700,30          39.571,85                  

30,00% 70,00% 9,92%

-                        -                           -                              -                              7.633,53                    -                      -                      -                      -                      17.811,56          -                      -                      25.445,09                  

30,00% 70,00% 6,38%

-                        -                           -                              -                              5.838,31                    -                      -                      -                      2.919,16            2.919,16            2.919,16            -                      14.595,78                  

40,00% 20,00% 20,00% 20,00% 3,66%

-                        -                           -                              4.931,10                    3.698,32                    3.698,32            -                      -                      -                      -                      -                      -                      12.327,74                  

40,00% 30,00% 30,00% 3,09%

-                        -                           -                              -                              -                              -                      -                      -                      -                      1.268,76            -                      -                      1.268,76                    

100,00% 0,32%

-                        -                           -                              -                              -                              -                      -                      -                      -                      3.590,28            3.590,28            -                      7.180,55                    

50,00% 50,00% 1,80%

-                        -                           -                              -                              -                              -                      -                      -                      -                      -                      4.607,38            -                      4.607,38                    

100,00% 1,16%

-                        -                           -                              -                              -                              -                      -                      -                      -                      -                      -                      521,76                521,76                       

100,00% 0,13%

4.536,44R$   22.541,07R$    42.061,63R$      64.725,76R$      69.096,78R$      36.258,84    20.720,33    19.279,55    42.879,05    25.589,75    22.988,37    28.222,06    398.899,62R$    

1,14% 5,65% 10,54% 16,23% 17,32% 9,09% 5,19% 4,83% 10,75% 6,42% 5,76% 7,07% 100%

4.536,44R$   27.077,51R$    69.139,14R$      133.864,89R$    202.961,67R$    239.220,52  259.940,85  279.220,40  322.099,45  347.689,20  370.677,57  398.899,62  
1,14% 6,79% 17,33% 33,56% 50,88% 59,97% 65,16% 70,00% 80,75% 87,16% 92,93% 100,00%

Igor Eduardo Grande
Engº Civil CREA PR-101329/D
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