CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: MEDIANEIRA - PR. AREA: 48,90m2
OBRA.: CONSTRUCAO DE 68 GAVETAS MORTUARIAS - CEMITERIO MUNICIPAL |PRAZO: 60 dias
Prazo (dias) Total de cada| Coef. de
item Discriminacao 30 dias 60 dias Servico Influéncia (%)
1 Servicos preliminares 3.937,02 - 3.937,02
100,00% 4,42%
2 Movimentagdo de terra e drenagem terreno 1.764,90 - 1.764,90
100,00% 1,98%
3 Infra-estrutura 7.018,28 3.007,84 10.026,12
70,00% 30,00% 11,25%
4 Supra-estrutura 19.746,47 8.462,77 28.209,24
70,00% 30,00% 31,64%
5 Paredes, forros 11.518,15 4.936,35 16.454,50
70,00% 30,00% 18,46%
6 Impermeabilazagéo 654,34 2.617,38 3.271,72
20,00% 80,00% 3,67%
7 Revestimentos 5.520,67 12.881,55 18.402,22
30,00% 70,00% 20,64%
8 Pisos 77,82 233,46 311,28
25,00% 75,00% 0,35%
9 Instalages hidraulicas 3.443,52 860,88 4.304,40
80,00% 20,00% 4,83%
10 servigos complementares 983,06 983,06 1.966,11
50,00% 50,00% 2,21%
11 Limpeza final - 500,00 500,00
100,00% 0,56%
TOTAL DA PARCELA 54.664,23 34.483,28 89.147,51
61,32% 38,68% 100,00%
TOTAL ACUMULADO 54.664,23 89.147,51
61,32% 100,00%
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