
 

MUNICÍPIO: ÁREA: 48,90m²

OBRA: PRAZO: 60 dias

Total de cada Coef. de 

Ítem Discriminação 30 dias 60 dias Serviço Influência (%)

1 Serviços preliminares 3.937,02     -                       3.937,02       

100,00% 4,42%

2 Movimentação de terra e drenagem terreno 1.764,90     -                       1.764,90       

100,00% 1,98%

3 Infra-estrutura 7.018,28     3.007,84              10.026,12     

70,00% 30,00% 11,25%

4 Supra-estrutura 19.746,47   8.462,77              28.209,24     

70,00% 30,00% 31,64%

5 Paredes, forros 11.518,15   4.936,35              16.454,50     

70,00% 30,00% 18,46%

6 Impermeabilazação 654,34       2.617,38              3.271,72       

20,00% 80,00% 3,67%

7 Revestimentos 5.520,67     12.881,55            18.402,22     

30,00% 70,00% 20,64%

8 Pisos 77,82         233,46                 311,28          

25,00% 75,00% 0,35%

9 Instalações  hidráulicas 3.443,52     860,88                 4.304,40       

80,00% 20,00% 4,83%

10 serviços complementares 983,06       983,06                 1.966,11       

50,00% 50,00% 2,21%

11 Limpeza final -             500,00                 500,00          

100,00% 0,56%

TOTAL DA PARCELA 54.664,23   34.483,28            89.147,51     

61,32% 38,68% 100,00%

TOTAL ACUMULADO 54.664,23   89.147,51            

61,32% 100,00%
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