
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MUNICÍPIO: MEDIANEIRA - PR. ÁREA (M²): 48,90
OBRA: CONSTRUÇÃO DE 68 GAVETAS MORTUÁRIAS PRAZO: 90 DIAS

Total de cada Coef. de 
Ítem Discriminação 30 dias 60 dias 90 dias Serviço Influência (%)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 5.521,81     -              -             5.521,81         
100,00% 5,76%

2 INFRA-ESTRUTURA 10.298,55   -              -             10.298,55       
100,00% 10,74%

3 SUPERESTRUTURA 12.162,30   18.243,45   -             30.405,75       
40,00% 60,00% 31,71%

4 PAREDES 6.166,64     9.249,97     -             15.416,61       
40,00% 60,00% 16,08%

5 IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS 2.938,26     4.407,38     -             7.345,64         
40,00% 60,00% 7,66%

6 REVESTIMENTOS 7.507,21     11.260,82   -             18.768,03       
40,00% 60,00% 19,57%

7 PISOS, DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS -              2.979,30     -             2.979,30         
100,00% 3,11%

10 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS, DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO E DE ÁGUAS PLUVIAIS5.064,37     -              -             5.064,37         
100,00% 5,28%

12 -              80,55          -             80,55              
100,00% 0,08%

TOTAL DA PARCELA 49.659,14   46.221,47   -             95.880,61       
51,79% 48,21% 0,00% 100%

TOTAL ACUMULADO 49.659,14   95.880,61   95.880,61   
51,79% 100,00% 100,00%
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