CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: MEDIANEIRA - PR. AREA (M?): 48,90
OBRA: CONSTRUGAO DE 68 GAVETAS MORTUARIAS PRAZO:| 90 DIAS
' Prazo (dias) Total de cada |Coef. de
ltem Discriminagao 30 dias 60 dias 90 dias  |Servigo Influéncia (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES 5.521,81 - - 5.521,81
100,00% 5,76%
2 INFRA-ESTRUTURA 10.298,55 - - 10.298,55
100,00% 10,74%
3 SUPERESTRUTURA 12.162,30 18.243,45 - 30.405,75
40,00% 60,00% 31,71%
4 PAREDES 6.166,64 9.249,97 - 15.416,61
40,00% 60,00% 16,08%
5 IMPERMEABILIZAGOES E ISOLAMENTOS 2.938,26 4.407,38 - 7.345,64
40,00% 60,00% 7,66%
6 REVESTIMENTOS 7.507,21 11.260,82 - 18.768,03
40,00% 60,00% 19,57%
7 PISOS, DEGRAUS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS - 2.979,30 - 2.979,30
100,00% 3,11%
10 INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS, DE PREVENGAO DE INCENDIO E DE AGUA 5.064,37 - - 5.064,37
100,00% 5,28%
12 LIMPEZA FINAL - 80,55 - 80,55
100,00% 0,08%
TOTAL DA PARCELA 49.659,14 | 46.221,47 - 95.880,61
51,79% 48,21% 0,00% 100%
TOTAL ACUMULADO 49.659,14 | 95.880,61 95.880,61
51,79% 100,00% 100,00%
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