
ÁREA (M²): 2.346,93

PRAZO: 180 DIAS

Total de cada Coef. de 

Ítem 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias Serviço Influência (%)

1 7.170,43        3.585,22        3.585,22        -                -                -                14.340,86      

50,00% 25,00% 25,00% 1,60%

2 -                148.773,14    148.773,14    148.773,14    148.773,14    -                595.092,57    

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 66,47%

3 -                -                45.539,57      45.539,57      45.539,57      45.539,57      182.158,29    

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 20,35%

4 -                3.509,46        3.509,46        -                -                7.018,93        14.037,85      

25,00% 25,00% 50,00% 1,57%

5 7.282,95        7.282,95        7.282,95        7.282,95        -                -                29.131,79      

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 3,25%

6 -                -                -                -                14.725,73      44.177,20      58.902,93      

25,00% 75,00% 6,58%

7 -                -                -                -                -                1.639,65        1.639,65        

100,00% 0,18%

TOTAL DA PARCELA 14.453,38      163.150,77    208.690,34    201.595,66    209.038,45    98.375,35      895.303,94    

1,61% 18,22% 23,31% 22,52% 23,35% 10,99% 100,00%

TOTAL ACUMULADO 14.453,38      177.604,15    386.294,49    587.890,15    796.928,60    895.303,94    

1,61% 19,84% 43,15% 65,66% 89,01% 100,00%

OBRA:

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Discriminação

SERVIÇOS PRELIMINARES

INSTALAÇÕES PLUVIAIS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MEDIANEIRA - PR

REFORMA E ADEQUAÇÕES DA EDIFICAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PAULO II

Prazo (Dias)

ESQUADRIAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

MUNICÍPIO:

COBERTURA

REVESTIMENTOS


