-

PROPRIO: REFORMA UNIDADE DE SAUDE ( DATA: 02/06/22
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS .
PUBLICAS ‘ MUNICIPIO: MEDIANEIRA TIPO OBRA: REFORMA
PARANA ED|F|CAQC)ES - EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MEI PROTOCOLO:
PARANA > GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS PARANA PRAz0 EXECURO 90 DIAS
GOVERNO DO ESTADO ¢ EDIFICACOES BDI 28,3477%
VALOR VALOR
ITEM SERVICOS iNDICE 30 % NO PERIODO 60 % NO PERIODO 920 % NO PERIODO SERVICO PLANILHA
C/BDI S/ BDI

01 |SERVICOS PRELIMINARES 1,72% 2.830,52] 100,00% 2.830,52 2.205,35

02 |PAREDES 0,58%) 473,67 50,00% 473,67 50,00% 947,33 738,10

03 |IMPERMEABILIZACAO 3,33% 2.739,29 50,00% 2.739,29 50,00% 5.478,58 4.268,55

04 JCOBERTURA 60,45% 69.625,34 70,00% 29.839,43 30,00% 99.464,78 77.496,36

05 JREVESTIMENTOS 0,72%) 595,29 50,00% 595,29 50,00% 1.190,58 927,62

06 JESQUADRIAS 14,05% 11.555,91 50,00% 11.555,91 50,00% 23.111,82 18.007,20

07 JPINTURA 18,44% 15.169,11 50,00% 15.169,11 50,00% 30.338,22 23.637,53

08 |INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS 0,72%) 590,95 50,00% 590,95 50,00% 1.181,90 920,86

09 0,00%)

10 0,00%)

11 0,00%

12 0,00%

VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREGO MAXIMO 100,00% 76.264,11 46,35% 60.963,65 37,05% 27.315,97 16,60% 164.543,73 128.201,57
VALOR PROPOSTO
46,35% 37,05% 16,60%
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO 76.264,11 46,35% 137.227,76 83,40% 164.543,73] 100,00%

Carimbo e Assinatura Responsdvel Técnico Empresa

Carimbo e Assinatura Representante Lega da Empresa

Carimbo e Assinatura Responsavel Aprovagao



