CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: MEDIANEIRA - PR AREA (M?): -
) ADEQUACAO DE INSTALAGCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO E CONSTRUGCAO DE MURO DE DIVISA )
OBRA: ESCOLA SAO LUIZ PRAZO: 90 DIAS
Prazo (dias) Total de cada  |Coef. de
Item Discriminagao 30 dias 60 dias 90 dias Servico Influéncia (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES 2.877,31 - - 2.877,31
100,00% 3,21%
2 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 6.896,30 5.172,22 5.172,22 17.240,74
40,00% 30,00% 30,00% 19,26%
3 MURO DE DIVISA 18.171,99 24.229,32 18.171,99 60.573,30
30,00% 40,00% 30,00% 67,66%
4 SERVICOS COMPLEMENTARES - 5.300,78 3.533,85 8.834,63
60,00% 40,00% 9,87%
TOTAL DA PARCELA 27.945,60 34.702,32 26.878,06 89.525,98
31,22% 38,76% 30,02% 100%
TOTAL ACUMULADO 27.945,60 62.647,92 89.525,98
31,22% 69,98% 100,00%




