
ÁREA (M²): 22.022,08
PRAZO: 120 dias

Total de cada Coef. de 
Ítem 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias Serviço Influência (%)

1 7.863,28            -                 -                 -                     7.863,28        
100,00% 0,45%

2 30.500,68          45.751,02      -                 -                     76.251,70      
40,00% 60,00% 4,41%

4 -                     471.131,88    471.131,88    628.175,84        1.570.439,60 
30,00% 30,00% 40,00% 90,81%

5 -                     9.103,82        18.207,65      18.207,65          45.519,12      
20,00% 40,00% 40,00% 2,63%

7 -                     8.781,25        8.781,25        11.708,33          29.270,82      
30,00% 30,00% 40,00% 1,69%

TOTAL DA PARCELA 38.363,96          534.767,97    498.120,77    658.091,82        1.729.344,52 
2,22% 30,92% 28,80% 38,05% 100,00%

TOTAL ACUMULADO 38.363,96          573.131,93    1.071.252,70 1.729.344,52     
2,22% 33,14% 61,95% 100,00%

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

SERVIÇOS PRELIMINARES

Engº Civil Crea PR-175.142/D
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO:
OBRA:

MEDIANEIRA - PR

Discriminação

Ruas do Bairro São Cristóvão, Nazaré, Cidade Alta

TERRAPLENAGEM E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

Prazo (dias)

CONTROLE TECNOLÓGICO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA


