
ÁREA (M²): 2.498,84
PRAZO: 60 dias

Total de cada Coef. de 
Ítem 30 dias 60 dias 90 dias Serviço Influência (%)

1 11.078,77          -                 -                     11.078,77      
100,00% 4,63%

4 129.071,80        86.047,86      -                     215.119,66    
60,00% 40,00% 89,99%

6 -                    8.875,07        -                     8.875,07        
100,00% 3,71%

8 2.381,52            1.587,68        -                     3.969,20        
60,00% 40,00% 1,66%

TOTAL DA PARCELA 142.532,09        96.510,61      -                     239.042,70    
59,63% 40,37% 0,00% 100,00%

TOTAL ACUMULADO 142.532,09        239.042,70    239.042,70         
59,63% 100,00% 100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO:
OBRA:

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Prazo (dias)

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

CONTROLE TECNOLÓGICO

SERVIÇOS PRELIMINARES

MEDIANEIRA - PR

Discriminação

RUAS DO BAIRRO PANORÂMICO - (Rua Goiás, Rua Brasiliana e Rua Bahia)

Kaio Cesar Ramos Maciel
Engº Civil Crea PR-175.142/D
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ASSINATURA ELETRÔNICA

Complemento de assinaturas presentes no documento

Código para verificação: 6542-7fa5-28ac-eb00-0829-a4be

Assinado por Kaio Cesar Ramos Maciel em 01/11/2023 às 13:43:09
Identificador Único: KsLLxMjgTYyZNLKjj84nvY

Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://medianeira.aprova.com.br/consulta?
documentAuthenticatorCode=6542-7fa5-28ac-eb00-0829-a4be

https://medianeira.aprova.com.br/consulta?documentAuthenticatorCode=6542-7fa5-28ac-eb00-0829-a4be

