
PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA
RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município: MEDIANEIRA SAM  82

Projeto : PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE nº 1

Local da Obra : VÁRIOS BAIRROS Tabela Referência: DER/PR de FEVEREIRO/2023 sem desoneração

Fonte do Recurso: SFM Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 01/12/2023 - sex

NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:   04

Valor GLOBAL do projeto: R$ 2.006.599,50 Valor total dos Materiais: R$ 1.697.755,49 Valor total Mão de Obra: R$ 308.844,01 

84,61% 15,39%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS
Nº DIAS DE 
EXECUÇÃO

VALOR PROJETADO P/ 
CADA ETAPA

DESCRIÇÃO DAS ETAPAS

TOTAL:  180 R$ 2.006.599,50

Etapa 1 - Inicío 45 R$ 537.462,40

Etapa 2 45 R$ 607.453,73

Etapa 3 45 R$ 641.231,40

Etapa 4 45 R$ 220.451,97

Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.

Execução da sinalização vertical na Rua André de Barros; retirada de trecho de pedras irregulares na Rua André de Barros, conforme indicado 
no projeto; execução de base e sub-base no respectivo trecho; execução da pintura de ligação e reperfilamento na Rua André de Barros; 
execução da pintura de ligação e capa asfáltica na Rua André de Barros; realização dos ensaios de controle tecnológico na Rua André de 
Barros; execução da sinalização horizontal na Av. Rio Grande do Sul, Rua Amazonas, Rua Cuiabá, Rua Mato Grosso, Rua Rui Barbosa, Rua 

Execução da sinalização vertical na Rua Rui Barbosa; limpeza e lavagem da pista da Rua Rui Barbosa; aplicação da pintura de ligação e 
execução de reperfilamento na Rua Rui Barbosa; aplicação da pintura de ligação e execução da capa asfáltica na Rua Rui Barbosa; realização 
dos ensaios de controle tecnológico;

Execução da sinalização vertical na Rua Amazonas, Rua Cuiabá e Rua Mato Grosso; limpeza e lavagem da pista da Rua Amazonas, Rua 
Cuiabá e Rua Mato Grosso; aplicação da pintura de ligação e execução de reperfilamento na Rua Amazonas, Rua Cuiabá e Rua Mato Grosso; 
aplicação da pintura de ligação e execução da capa asfáltica na Rua Amazonas, Rua Cuianá e Rua Mato Grosso; realização dos ensaios de 
controle tecnológico; 

Iniciará na Avenida Rio Grande do Sul com 1 placa de obra; execução da sinalização vertical na Av. Rio Grande do Sul; limpeza e lavagem da 
Av. Rio Grande do Sul; aplicação da pintura de ligação e execução de reperfilamento na Av. Rio Grande do Sul; aplicação da pintura de ligação e 
execução da capa asfáltica na Av. Rio Grande do Sul; realização dos ensaios de controle tecnológico; 


