CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: MEDIANEIRA - PR AREA (M3): 476,15
OBRA: Rodovia BR 277 - KM 668+882m PRAZO: 30 dias
Prazo (dias) Total de cada |Coef. de
Item Discriminagao 30 dias 60 dias Servico Influéncia (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES 25.633,19 - 25.633,19
100,00% 22,49%
2 TERRAPLENAGEM E MOVIMENTACAO D 22.355,36 - 22.355,36
100,00% 19,61%
3 DRENAGEM PLUVIAL 7.404,13 - 7.404,13
100,00% 6,50%
4 PAVIMENTACAO ASFALTICA 36.881,15 - 36.881,15
100,00% 32,36%
6 SINALIZAGCAO HORIZONTAL E VERTICAL 20.345,29 - 20.345,29
100,00% 17,85%
8 CONTROLE TECNOLOGICO 1.354,62 - 1.354,62
100,00% 1,19%
TOTAL DA PARCELA 113.973,74 - 113.973,74
100,00% 0,00% 100,00%
TOTAL ACUMULADO 113.973,74 113.973,74
100,00% 100,00%
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