
ÁREA (M²): 476,15
PRAZO: 30 dias

Total de cada Coef. de 
Ítem 30 dias 60 dias Serviço Influência (%)

1 25.633,19          -                 25.633,19      
100,00% 22,49%

2 22.355,36          -                 22.355,36      
100,00% 19,61%

3 7.404,13            -                 7.404,13        
100,00% 6,50%

4 36.881,15          -                 36.881,15      
100,00% 32,36%

6 20.345,29          -                 20.345,29      
100,00% 17,85%

8 1.354,62            -                 1.354,62        
100,00% 1,19%

TOTAL DA PARCELA 113.973,74        -                 113.973,74    
100,00% 0,00% 100,00%

TOTAL ACUMULADO 113.973,74        113.973,74    
100,00% 100,00%
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