
ÁREA (M²): 24.998,39
PRAZO: 120 dias

Total de cada Coef. de 
Ítem 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias Serviço Influência (%)

1 7.917,13            -                 -                 -                     7.917,13        
100,00% 0,43%

2 30.294,06          45.441,08      -                 -                     75.735,14      
40,00% 60,00% 4,10%

4 -                     503.666,94    503.666,94    671.555,92        1.678.889,80 
30,00% 30,00% 40,00% 90,95%

5 -                     10.151,65      20.303,29      20.303,29          50.758,23      
20,00% 40,00% 40,00% 2,75%

7 -                     9.773,43        9.773,43        13.031,24          32.578,10      
30,00% 30,00% 40,00% 1,76%

TOTAL DA PARCELA 38.211,19          569.033,10    533.743,66    704.890,45        1.845.878,40 
2,07% 30,83% 28,92% 38,19% 100,00%

TOTAL ACUMULADO 38.211,19          607.244,29    1.140.987,95 1.845.878,40     
2,07% 32,90% 61,81% 100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO:
OBRA:

MEDIANEIRA - PR

Discriminação

Ruas do Bairro São Cristóvão, Nazaré, Cidade Alta

TERRAPLENAGEM E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

Prazo (dias)

CONTROLE TECNOLÓGICO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

SERVIÇOS PRELIMINARES
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