
MUNICÍPIO: ÁREA OBRA (M²): 30,33
OBRA: PRAZO: 60 dias

30 dias 60 dias
1 1.004,42R$    -R$              1.004,42R$           

100,00% 3,22%
2 1.151,04R$    -R$              1.151,04R$           

100,00% 3,69%
3 3.151,15R$    -R$              3.151,15R$           

100,00% 10,09%
4 2.974,58R$    -R$              2.974,58R$           

100,00% 9,53%
5 6.293,78R$    4.195,86R$      10.489,64R$         

60,00% 40,00% 33,59%
6 -R$            3.613,90R$      3.613,90R$           

100,00% 11,57%
7 -R$            8.679,13R$      8.679,13R$           

100,00% 27,79%
8 -R$            164,02R$        164,02R$             

100,00% 0,53%
14.574,97R$  16.652,91R$    31.227,88R$         

46,67% 53,33% 100,00%
14.574,97R$  31.227,88R$    

46,67% 100,00%

Juliana Mondardo
Engª Civil CREA/PR 195.004/D

TOTAL DA PARCELA

TOTAL ACUMULADO

LIMPEZA FINAL

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, PINTURAS E ARGAMASSAS

COBERTURA

ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS

SERVIÇOS PRELIMINARES

ESTRUTURAS

ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MEDIANEIRA - PR
REFORMA DO CREAS

Item Descrição
Prazo (dias) Total de cada 

serviço (R$)
Coef. de 

Influência (%)


