
ÁREA (M²): 5.224,42

PRAZO: 120 DIAS

Item 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias

1 1.094,10        -                 -                 -                 1.094,10        

100,00% 0,27%

2 19.429,09      -                 -                 -                 19.429,09      

100,00% 4,75%

3 19.997,12      -                 -                 -                 19.997,12      

100,00% 4,88%

4 58.279,74      14.569,93      -                 -                 72.849,67      

80,00% 20,00% 17,79%

5 -                 91.048,59      102.429,67    34.143,22      227.621,48    

40,00% 45,00% 15,00% 55,59%

6 -                 -                 -                 64.454,61      64.454,61      

100,00% 15,74%

7 -                 -                 -                 3.984,57        3.984,57        

100,00% 0,97%

TOTAL DA PARCELA 98.800,05      105.618,53    102.429,67    102.582,40    409.430,64    

24,13% 25,80% 25,02% 25,05% 100,00%

TOTAL ACUMULADO 98.800,05      204.418,57    306.848,24    409.430,64    

24,13% 49,93% 74,95% 100,00%
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