CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: |MEDIANEIRA - PR AREA OBRA (M?): 529,86
OBRA: REFORMA PISOS ESCOLA MUNICIPAL PLINIO TOURINHO PRAZO:| 180 dias
Item Descricio Prazo (dias) Total de cada Coef. de
< 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias servico (R$) Influéncia (%)
1 SERVICOS INICIAIS R$ 6.034,26 | R$ 6.034,26 | R$ 6.034,26 | R$  6.034,26 | R$ - R$ - R$ 24.137,05
25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 10,89%
2 ADEQUACOES PAREDES E FUNDACOES R$ 948,73 | R$ 948,73 [ R$ 948,73 [ R$ 948,73 [ R$ - R$ - R$ 3.794,90
25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 1,71%
3 MOVIMENTACAO DE TERRA R$10.353,21 | R$10.353,21 | R$ 10.353,21 | R$ 10.353,21 | R$ - R$ - R$ 41.412,84
25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 18,68%
4 PISO DE CONCRETO R$11.212,09 | R$11.212,09 | R$ 11.212,09 | R$ 11.212,09 | R$ - R$ - R$ 44.848,34
25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 20,23%
5 CONTRAPISO EM ARGAMASSA R$ 2.972,50 | R$ 2.972,50 | R$ 2.972,50 | R$ 2.972,50 | R$ - R$ - R$ 11.890,01
25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 5,36%
6 REVESTIMENTO CERAMICO R$ 5.664,55 | R$ 5.664,55 [ R$ 5.664,55 | R§ 5.664,55 [ R$ 15.105,46 | R$ - R$ 37.763,64
15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 40,00% 17,03%
7 PINTURA PAREDES INTERNAS (SALAS E CIRCULACAO) R$ 2.379,94 [R$ 2.379,94 | R$ 2.379,94 | R$ 2.37994 [R$ 6.346,51 | R - R$ 15.866,28
15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 40,00% 7,16%
8 PINTURA PAREDES FACHADA R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 9.719,38 | R$ - R$ 9.719,38
100,00% 4,38%
9 REINSTALACAO PORTAS R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 3.112,88 [ R 3.112,88
100,00% 1,40%
10 GUARDA-CORPOS E CORRIMOES R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 21.987,59 | R$ 21.987,59
100,00% 9,92%
11 TROCA DE FORRO DE PVC R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 4.302,33 [ R$ 4.302,33
100,00% 1,94%
12 ADEQUACOES ESGOTO SANITARIO R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 1.332,18 [ R$ 1.332,18
100,00% 0,60%
13 SERVICOS FINAIS R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 1.560,90 [ R$ 1.560,90
100,00% 0,70%
TOTAL DA PARCELA| R$ 39.565,27 | R$ 39.565,27 | R$ 39.565,27 [ R$ 39.565,27 | R$ 31.171,35 | R$ 32.295,88 | R  221.728,32
17,84% 17,84% 17,84% 17,84% 14,06% 14,57% 100,00%
TOTAL ACUMULADO| R$ 39.565,27 | R$79.130,55 | R$ 118.695,82 | R$ 158.261,09 | R$ 189.432,44 [ R$ 221.728,32
17,84% 35,69% 53,53% 71,38% 85,43% 100,00%
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