
MUNICÍPIO: ÁREA OBRA (M²): 529,86
OBRA: PRAZO: 180 dias

30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias
1 6.034,26R$   6.034,26R$   6.034,26R$     6.034,26R$     -R$              -R$              24.137,05R$        

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 10,89%
2 948,73R$      948,73R$      948,73R$        948,73R$        -R$              -R$              3.794,90R$          

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 1,71%
3 10.353,21R$ 10.353,21R$ 10.353,21R$   10.353,21R$   -R$              -R$              41.412,84R$        

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 18,68%
4 11.212,09R$ 11.212,09R$ 11.212,09R$   11.212,09R$   -R$              -R$              44.848,34R$        

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 20,23%
5 2.972,50R$   2.972,50R$   2.972,50R$     2.972,50R$     -R$              -R$              11.890,01R$        

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 5,36%
6 5.664,55R$   5.664,55R$   5.664,55R$     5.664,55R$     15.105,46R$   -R$              37.763,64R$        

15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 40,00% 17,03%
7 2.379,94R$   2.379,94R$   2.379,94R$     2.379,94R$     6.346,51R$     -R$              15.866,28R$        

15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 40,00% 7,16%
8 -R$            -R$            -R$              -R$              9.719,38R$     -R$              9.719,38R$          

100,00% 4,38%
9 -R$            -R$            -R$              -R$              -R$              3.112,88R$     3.112,88R$          

100,00% 1,40%
10 -R$            -R$            -R$              -R$              -R$              21.987,59R$   21.987,59R$        

100,00% 9,92%
11 -R$            -R$            -R$              -R$              -R$              4.302,33R$     4.302,33R$          

100,00% 1,94%
12 -R$            -R$            -R$              -R$              -R$              1.332,18R$     1.332,18R$          

100,00% 0,60%
13 -R$            -R$            -R$              -R$              -R$              1.560,90R$     1.560,90R$          

100,00% 0,70%
39.565,27R$ 39.565,27R$ 39.565,27R$   39.565,27R$   31.171,35R$   32.295,88R$   221.728,32R$      

17,84% 17,84% 17,84% 17,84% 14,06% 14,57% 100,00%
39.565,27R$ 79.130,55R$ 118.695,82R$ 158.261,09R$ 189.432,44R$ 221.728,32R$ 

17,84% 35,69% 53,53% 71,38% 85,43% 100,00%

Guilherme Schaurich
Engº Civil CREA/SC 191628-0/D

TOTAL DA PARCELA

TOTAL ACUMULADO

PINTURA PAREDES FACHADA

REINSTALAÇÃO PORTAS

GUARDA-CORPOS E CORRIMÕES

TROCA DE FORRO DE PVC

SERVIÇOS FINAIS

ADEQUAÇÕES ESGOTO SANITÁRIO

REVESTIMENTO CERÂMICO

PINTURA PAREDES INTERNAS (SALAS E CIRCULAÇÃO)

PISO DE CONCRETO

CONTRAPISO EM ARGAMASSA

SERVIÇOS INICIAIS

ADEQUAÇÕES PAREDES E FUNDAÇÕES

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item Descrição
Total de cada 
serviço (R$)

Coef. de 
Influência (%)

MEDIANEIRA - PR
REFORMA PISOS ESCOLA MUNICIPAL PLÍNIO TOURINHO

Prazo (dias)


