
MUNICÍPIO: MEDIANEIRA - PR. ÁREA: 1.001,52

OBRA: REFORMA DE PISO DE QUADRA E ADEQUAÇÕES NO GINÁSIO MUNICIPAL WADIS DALL OGLIO PRAZO: 90 dias

Total de cada Coef. de 

Ítem Discriminação 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias Serviço Influência (%)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.477,90     -                  -              -                  3.477,90          

100,00% 3,01%

4 PAREDES 380,80        -                  -              -                  380,80             
100,00% 0,33%7 COBERTURA -              -                  -              -                  -                  

8 ESQUADRIAS METÁLICAS 3.210,42     3.210,42         4.280,56      -                  10.701,40        

30,00% 30,00% 40,00% 9,26%

9 REVESTIMENTOS -              308,32            205,55         -                  513,87             

60,00% 40,00% 0,44%

10 PISOS, DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS -              8.589,15         5.726,10      -                  14.315,25        

60,00% 40,00% 12,38%

12 PINTURA -              21.908,46       51.119,73    -                  73.028,19        

30,00% 70,00% 63,17%

15 -              1.588,21         1.058,81      -                  2.647,02          

60,00% 40,00% 2,29%

16 -              722,51            309,65         -                  1.032,15          

70,00% 30,00% 0,89%

17 -              -                  6.678,91      -                  6.678,91          

100,00% 5,78%

18 -              -                  600,00         -                  600,00             

100,00% 0,52%

TOTAL DA PARCELA 7.069,12     37.443,50       71.095,74    -                  115.608,36      

6,11% 32,39% 61,50% 0,00% 100%

TOTAL ACUMULADO 7.069,12     44.512,62       115.608,36  115.608,36     

6,11% 38,50% 100,00% 100,00%
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