CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: MEDIANEIRA - PR. AREA:| 14211 m?
OBRA: REFORMA DE BANHEIRO E ADEC_IUACAO ACESSO A GINASIO ANTONIO LACERDA BRAGA PRAZO: 90 dias
Prazo (dias) Total de cada |[Coef. de
ilem Discriminacao 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias Servico Influéncia (%)
1 SERVIGOS PRELIMINARES 2.040,06 - - - 2.040,06
100,00% 4,29%
2 INFRA-ESTRUTURA 1.203,59 - - - 1.203,59
100,00% 2,53%
3 SUPERESTRUTURA 2.951,93 - - - 2.951,93
100,00% 6,21%
4 PAREDES 2.678,93 - - - 2.678,93
100,00% 5,64%
5 FORROS 243,68 243,68 - - 487,35
50,00% 50,00% 1,03%
6 IMPERMEABILIZAGOES E ISOLAMENTOS 241,06 - - - 241,06
100,00% 0,51%
8 ESQUADRIAS METALICAS 1.398,21 1.398,21 1.864,28 - 4.660,70
30,00% 30,00% 40,00% 9,81%
9 REVESTIMENTOS - 2.841,49 1.894,32 - 4.735,81
60,00% 40,00% 9,96%
10 PISOS, DEGRAUS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS - 1.650,87 1.100,58 - 2.751,45
60,00% 40,00% 5,79%
11 VIDROS E ESPELHOS - - 879,22 - 879,22
100,00% 1,85%
12 PINTURA - 202,02 471,37 - 673,39
30,00% 70,00% 1,42%
13 |INSTALAGOES ELETRICAS - 919,77 919,77 - 1.839,54
50,00% 50,00% 3,87%
14 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS, DE PREVENGCAO DE INCENDIO E - 4.450,38 2.966,92 - 7.417,30
DE AGUAS PLUVIAIS 60,00% 40,00% 15,60%
16 SERVIGOS COMPLEMENTARES - 5.985,80 2.565,34 - 8.551,14
70,00% 30,00% 17,99%
17 - - 5.822,17 - 5.822,17
DIVERSOS
100,00% 12,25%
18 LIMPEZA FINAL R R 600,00 R 600,00
100,00% 1,26%
TOTAL DA PARCELA 10.757,46 17.692,21 19.083,98 - 47.533,64
22,63% 37,22% 40,15% 100%
TOTAL ACUMULADO 10.757,46 28.449,66 47.533,64 47.533,64
22,63% 59,85% 100,00% 100,00%
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