
MUNICÍPIO: MEDIANEIRA - PR. ÁREA: 142,11 m²

OBRA: REFORMA DE BANHEIRO E ADEQUAÇÃO ACESSO A GINÁSIO ANTÔNIO LACERDA BRAGA PRAZO: 90 dias

Total de cada Coef. de 

Ítem Discriminação 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias Serviço Influência (%)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.040,06     -                  -              -                  2.040,06         

100,00% 4,29%

2 INFRA-ESTRUTURA 1.203,59     -                  -              -                  1.203,59         

100,00% 2,53%

3 SUPERESTRUTURA 2.951,93     -                  -              -                  2.951,93         

100,00% 6,21%

4 PAREDES 2.678,93     -                  -              -                  2.678,93         
100,00% 5,64%

5 FORROS 243,68        243,68            -              -                  487,35             
50,00% 50,00% 1,03%

6 IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS 241,06        -                  -              -                  241,06             

100,00% 0,51%7 COBERTURA -              -                  -              -                  -                   

8 ESQUADRIAS METÁLICAS 1.398,21     1.398,21         1.864,28     -                  4.660,70         

30,00% 30,00% 40,00% 9,81%

9 REVESTIMENTOS -              2.841,49         1.894,32     -                  4.735,81         

60,00% 40,00% 9,96%

10 PISOS, DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS -              1.650,87         1.100,58     -                  2.751,45         

60,00% 40,00% 5,79%

11 VIDROS E ESPELHOS -              -                  879,22        -                  879,22             
100,00% 1,85%

12 PINTURA -              202,02            471,37        -                  673,39             

30,00% 70,00% 1,42%

13 -              919,77            919,77        -                  1.839,54         

50,00% 50,00% 3,87%

14 -              4.450,38         2.966,92     -                  7.417,30         

60,00% 40,00% 15,60%

16 -              5.985,80         2.565,34     -                  8.551,14         

70,00% 30,00% 17,99%

17 -              -                  5.822,17     -                  5.822,17         

100,00% 12,25%

18 -              -                  600,00        -                  600,00             

100,00% 1,26%

TOTAL DA PARCELA 10.757,46   17.692,21       19.083,98   -                  47.533,64       

22,63% 37,22% 40,15% 100%

TOTAL ACUMULADO 10.757,46   28.449,66       47.533,64   47.533,64       

22,63% 59,85% 100,00% 100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Prazo (dias)

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
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