
ÁREA (M²): 13.366,63
PRAZO: 90 DIAS

Total de cada Coef. de 
Ítem 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias Serviço Influência (%)

1 1.890,92            -                 -                 -                 1.890,92        
100,00% 0,15%

4 478.435,96        358.826,97    358.826,97    -                 1.196.089,90 
40,00% 30,00% 30,00% 95,08%

6 -                     -                 44.240,76      -                 44.240,76      
100,00% 3,52%

8 -                     -                 15.703,73      -                 15.703,73      
100,00% 1,25%

TOTAL DA PARCELA 480.326,88        358.826,97    418.771,46    -                 1.257.925,31 
38,18% 28,53% 33,29% 0,00% 100,00%

TOTAL ACUMULADO 480.326,88        839.153,85    1.257.925,31 1.257.925,31 
38,18% 66,71% 100,00% 100,00%
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