CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: MEDIANEIRA - PR AREA (M2):| 13.366,63
OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA PRAZO:| 90 DIAS
Prazo (dias) Total de cada |Coef. de
Item Discriminacéo 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias _ [Servico Influéncia (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES 1.890,92 - - - 1.890,92
100,00% 0,15%
4 PAVIMENTACAO ASFALTICA 478.435,96 358.826,97 358.826,97 - 1.196.089,90
40,00% 30,00% 30,00% 95,08%
6 SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL - - 44.240,76 - 44.240,76
100,00% 3,52%
8 CONTROLE TECNOLOGICO - - 15.703,73 - 15.703,73
100,00% 1,25%
TOTAL DA PARCELA 480.326,88 358.826,97 418.771,46 - 1.257.925,31
38,18% 28,53% 33,29% 0,00% 100,00%
TOTAL ACUMULADO 480.326,88 839.153,85 | 1.257.925,31 [ 1.257.925,31
38,18% 66,71% 100,00% 100,00%
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