
ÁREA (M²): 1.112,07
PRAZO: 90 DIAS

Total de cada Coef. de 
Ítem 30 dias 60 dias 90 dias Serviço Influência (%)

1 1.890,95            -                 -                 1.890,95        
100,00% 1,65%

4 54.123,46          54.123,46      -                 108.246,93    
50,00% 50,00% 94,35%

6 -                     2.255,09        -                 2.255,09        
100,00% 1,97%

8 -                     2.339,25        -                 2.339,25        
100,00% 2,04%

TOTAL DA PARCELA 56.014,41          58.717,80      -                 114.732,21    
48,82% 51,18% 0,00% 100,00%

TOTAL ACUMULADO 56.014,41          114.732,21    114.732,21    
48,82% 100,00% 100,00%
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SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL


