CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: MEDIANEIRA - PR META (M3): 35,74
OBRA: REFORMA E ADEQUACOES ESCOLA MUNICIPAL JAYME CANET PRAZO: 60 DIAS
Prazo (dias) Total de cada [Coef. de
Item Discriminagao 30 dias 60 dias 90 dias Servico Influéncia (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES 3.361,78 - - 3.361,78
100,00% 6,06%
2 INFRA-ESTRUTURA 3.432,57 - 3.432,57
100,00% 6,19%
3 SUPERESTRUTURA 406,31 - 406,31
100,00% 0,73%
4 PAREDES 3.346,87 - 3.346,87
100,00% 6,03%
5 ESQUADRIAS - 1.734,31 1.734,31
100,00% 3,13%
6 REVESTIMENTOS 2.135,69 2.135,69
100,00% 3,85%
7 PISOS,DEGRAUS, RODAPES, SOLEIRAS E H 1.025,48 1.025,48
100,00% 1,85%
8 AGUAS PLUVIAIS 3.317,69 3.317,69
100,00% 5,98%
11 SERVICOS COMPLEMENTARES 18.350,71 18.350,71 36.701,42
50,00% 50,00% 66,17%
TOTAL DA PARCELA 28.898,24 26.563,88 - 55.462,12
52,10% 47,90% 0,00% 100,00%
TOTAL ACUMULADO 28.898,24 55.462,12 55.462,12
52,10% 100,00% 100,00%
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