
META (M²): 35,74
PRAZO: 60 DIAS

Total de cada Coef. de 
Ítem 30 dias 60 dias 90 dias Serviço Influência (%)

1 3.361,78        -                 -                3.361,78        
100,00% 6,06%

2 3.432,57        -                 -                3.432,57        
100,00% 6,19%

3 406,31           -                 -                406,31           
100,00% 0,73%

4 3.346,87        -                 -                3.346,87        
100,00% 6,03%

5 -                 1.734,31        -                1.734,31        
100,00% 3,13%

6 -                 2.135,69        -                2.135,69        
100,00% 3,85%

7 -                 1.025,48        -                1.025,48        
100,00% 1,85%

8 -                 3.317,69        -                3.317,69        
100,00% 5,98%

11 18.350,71      18.350,71      -                36.701,42      
50,00% 50,00% 66,17%

TOTAL DA PARCELA 28.898,24      26.563,88      -                55.462,12      
52,10% 47,90% 0,00% 100,00%

TOTAL ACUMULADO 28.898,24      55.462,12      55.462,12     
52,10% 100,00% 100,00%
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ESQUADRIAS

REVESTIMENTOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

INFRA-ESTRUTURA 

REFORMA E ADEQUAÇÕES ESCOLA MUNICIPAL JAYME CANET

PAREDES

SERVIÇOS PRELIMINARES

Kaio Cesar Ramos Maciel

Prazo (dias)

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

SUPERESTRUTURA 

PISOS,DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS

ÁGUAS PLUVIAIS

MUNICÍPIO:
OBRA:

MEDIANEIRA - PR

Discriminação


