CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: MEDIANEIRA - PR META (M2): 35,74
OBRA: REFORMA E ADEQUACOES ESCOLA MUNICIPAL JAYME CANET PRAZO:[ 60 DIAS
Prazo (dias) Total de cada |Coef. de
Iltem Discriminagao 30 dias 60 dias 90 dias Servico Influéncia (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES 2.351,49 - - 2.351,49
100,00% 4,49%
2 INFRA-ESTRUTURA 3.432,57 - - 3.432,57
100,00% 6,56%
3 SUPERESTRUTURA 406,31 - - 406,31
100,00% 0,78%
4 PAREDES 1.211,18 - - 1.211,18
100,00% 2,31%
5 SUPERESTRUTURA 1.734,31 - - 1.734,31
100,00% 3,31%
6 REVESTIMENTOS - 2.135,69 - 2.135,69
100,00% 4,08%,
7 PISOS, DEGRAUS, RODAPES, SOLEIRAS E PEIT( - 1.063,03 - 1.063,03
100,00% 2,03%
8 AGUAS PLUVIAIS - 3.317,69 - 3.317,69
100,00% 6,34%
11 SERVICOS COMPLEMENTARES 18.350,71 18.350,71 - 36.701,42
50,00% 50,00% 70,10%
TOTAL DA PARCELA 27.486,57 24.867,12 - 52.353,69
52,50% 47,50% 0,00% 100,00%
TOTAL ACUMULADO 27.486,57 52.353,69 52.353,69
52,50% 100,00% 100,00%
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