CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: MEDIANEIRA - PR META (UND): 1,00
OBRA: PADRAO DE ENTRADA DE 400 AMP EM MURETA - ENTRADA PRAZO: 60 DIAS
Prazo (dias) Total de cada [Coef. de
Item Discriminagao 30 dias 60 dias 90 dias Servico Influéncia (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES 3.097,62 - - 3.097,62
100,00% 4,20%
2 COBERTURA - 1.419,78 1.419,78
100,00% 1,92%
3 PAREDES 1.363,68 - 1.363,68
100,00% 1,85%
8 INSTALACAO ELETRICA 40.484,65 26.989,77 67.474,42
60,00% 40,00% 91,44%
10 SERVICOS COMPLEMENTARES - 432,39 432,39
100,00% 0,59%
TOTAL DA PARCELA 44.945,95 28.841,94 - 73.787,89
60,91% 39,09% 0,00% 100,00%
TOTAL ACUMULADO 44.945,95 73.787,89 73.787,89
60,91% 100,00% 100,00%
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