
META (M²): 35,74
PRAZO: 60 DIAS

Total de cada Coef. de 
Ítem 30 dias 60 dias 90 dias Serviço Influência (%)

1 2.351,49        -                 -                2.351,49        
100,00% 4,49%

2 3.432,57        -                 -                3.432,57        
100,00% 6,56%

3 406,31           -                 -                406,31           
100,00% 0,78%

4 1.211,18        -                 -                1.211,18        
100,00% 2,31%

5 1.734,31        -                 -                1.734,31        
100,00% 3,31%

6 -                 2.135,69        -                2.135,69        
100,00% 4,08%

7 -                 1.063,03        -                1.063,03        
100,00% 2,03%

8 -                 3.317,69        -                3.317,69        
100,00% 6,34%

11 18.350,71      18.350,71      -                36.701,42      
50,00% 50,00% 70,10%

TOTAL DA PARCELA 27.486,57      24.867,12      -                52.353,69      
52,50% 47,50% 0,00% 100,00%

TOTAL ACUMULADO 27.486,57      52.353,69      52.353,69      
52,50% 100,00% 100,00%

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

REVESTIMENTOS

PISOS, DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS

ÁGUAS PLUVIAIS

MUNICÍPIO:
OBRA:

MEDIANEIRA - PR

Discriminação

REFORMA E ADEQUAÇÕES ESCOLA MUNICIPAL JAYME CANET

SERVIÇOS PRELIMINARES

Kaio Cesar Ramos Maciel
Engº Civil Crea PR-175.142/D

PAREDES

SUPERESTRUTURA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

INFRA-ESTRUTURA

Prazo (dias)

SUPERESTRUTURA


