
ÁREA (M²): 2.526,98
PRAZO: 360 dias

Total de cada Coef. de 
ITEM 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias 270 dias 300 dias 330 dias 360 dias Serviço Influência (%)

1 23.365,89      11.682,95      11.682,95      11.682,95      -                 -                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   58.414,73        
40,00% 20,00% 20,00% 20,00% 2,55%

2 MOVIMENTO DE TERRA -                 2.855,66        7.139,16        4.283,49        -                 -                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   14.278,31        
20,00% 50,00% 30,00% 0,62%

3 INFRAESTRUTURA -                 -                 31.784,40      31.784,40      42.379,20      -                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   105.947,99      
30,00% 30,00% 40,00% 4,63%

4 -                 -                 -                 84.315,99      84.315,99      84.315,99      28.105,33        -                   -                   -                   -                   -                   281.053,29      
30,00% 30,00% 30,00% 10,00% 12,28%

5 -                 -                 -                 -                 34.377,03      34.377,03      34.377,03        11.459,01        -                   -                   -                   -                   114.590,09      
30,00% 30,00% 30,00% 10,00% 5,01%

6 -                 -                 -                 7.871,31        7.871,31        -                 -                   -                   -                   -                   -                   -                   15.742,61        
50,00% 50,00% 0,69%

7 -                 72.375,70      72.375,70      72.375,70      72.375,70      72.375,70      72.375,70        72.375,70        72.375,70        72.375,70        72.375,70        -                   723.756,98      
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 31,63%

8 -                 -                 -                 -                 -                 -                 52.694,05        52.694,05        52.694,05        52.694,05        52.694,05        -                   263.470,23      
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 11,51%

9 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   -                   42.886,87        42.886,87        85.773,75        171.547,49      
25,00% 25,00% 50,00% 7,50%

10 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   13.533,86        40.601,58        40.601,58        40.601,58        135.338,61      
10,00% 30,00% 30,00% 30,00% 5,91%

11 -                 -                 -                 -                 -                 18.082,50      18.082,50        18.082,50        18.082,50        18.082,50        -                   -                   90.412,51        
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 3,95%

12 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   3.390,26          3.390,26          -                   -                   6.780,51          
50,00% 50,00% 0,30%

13 -                 -                 -                 -                 -                 11.069,37      11.069,37        11.069,37        11.069,37        11.069,37        -                   -                   55.346,84        
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 2,42%

14 -                 -                 -                 -                 -                 -                 7.273,24          7.273,24          7.273,24          7.273,24          7.273,24          -                   36.366,22        
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 1,59%

15 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   6.096,36          6.096,36          6.096,36          2.032,12          20.321,21        
30,00% 30,00% 30,00% 10,00% 0,89%

16 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   2.110,64          2.110,64          -                   -                   4.221,28          
50,00% 50,00% 0,18%

17 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   -                   17.011,37        17.011,37        34.022,74        68.045,48        

25,00% 25,00% 50,00% 2,97%
18 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   -                   -                   30.929,34        30.929,34        61.858,68        

50,00% 50,00% 2,70%
19 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   11.567,03        11.567,03        11.567,03        11.567,03        11.567,03        57.835,16        

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 2,53%
20 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   -                   -                   -                   3.228,47          3.228,47          

100,00% 0,14%

TOTAL DA PARCELA 23.365,89      86.914,31      122.982,20    212.313,83    241.319,21    220.220,58    223.977,21      184.520,90      198.193,01      285.158,97      281.435,55      208.155,03      2.288.556,69   
1,02% 3,80% 5,37% 9,28% 10,54% 9,62% 9,79% 8,06% 8,66% 12,46% 12,30% 9,10% 100%

TOTAL ACUMULADO 23.365,89      110.280,20    233.262,39    445.576,22    686.895,43    907.116,02    1.131.093,23   1.315.614,13   1.513.807,14   1.798.966,11   2.080.401,66   2.288.556,69   
1,02% 4,82% 10,19% 19,47% 30,01% 39,64% 49,42% 57,49% 66,15% 78,61% 90,90% 100,00%

Prazo (dias)

INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS

INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL

SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A 
INCÊNDIO
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REVESTIMENTOS
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IMPERMEABILIZAÇÃO
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