| CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
MUNICIPIO: MEDIANEIRA - PR AREA (M?):| 2.526,98
OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL GRIZELDE FISCHBORN PRAZO: 360 dias
Prazo (dias) Total de cada Coef. de
ITEM Discriminagao 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias 240 dias 270 dias 300 dias 330 dias 360 dias Servico Influéncia (%)
1 SERVIGOS PRELIMINARES 23.365,89 11.682,95 11.682,95 11.682,95 - - - - - - - - 58.414,73
40,00% 20,00% 20,00% 20,00% 2,55%
2 MOVIMENTO DE TERRA - 2.855,66 7.139,16 4.283,49 - - - - - - - - 14.278,31
20,00% 50,00% 30,00% 0,62%
3 INFRAESTRUTURA - - 31.784,40 31.784,40 42.379,20 - - - - - - - 105.947,99
30,00% 30,00% 40,00% 4,63%
4 SUPERESTRUTURA - - - 84.315,99 84.315,99 84.315,99 28.105,33 - - - - - 281.053,29
30,00% 30,00% 30,00% 0,00% 12,28%
5 ALVENARIA DE VEDACAO - - - - 34.377,03 34.377,03 34.377,03 11.459,01 - - - - 114.590,09
30,00% 30,00% 30,00% 10,00% 5,01%
6 IMPERMEABILIZAGAO - - - 7.871,31 7.871,31 - - - - - - - 15.742,61
50,00% 50,00% 0,69%
7 COBERTURA - 72.375,70 72.375,70 72.375,70 72.375,70 72.375,70 72.375,70 72.375,70 72.375,70 72.375,70 72.375,70 - 723.756,98
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 31,63%
8 REVESTIMENTOS - - - - - - 52.694,05 52.694,05 52.694,05 52.694,05 52.694,05 - 263.470,23
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 11,51%
9 ESQUADRIAS - - - - - - - - - 42.886,87 42.886,87 85.773,75 171.547,49
25,00% 25,00% 50,00% 7,50%
10 PINTURA - - - - - - - - 13.533,86 40.601,58 40.601,58 40.601,58 135.338,61
10,00% 30,00% 30,00% 30,00% 5,91%
11 INSTALACOES ELETRICAS - - - - - 18.082,50 18.082,50 18.082,50 18.082,50 18.082,50 - - 90.412,51
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 3,95%
12 INSTALACOES DE LOGICA - - - - - - - - 3.390,26 3.390,26 - - 6.780,51
50,00% 50,00% 0,30%
13 INSTALAGOES HIDRAULICAS - - - - - 11.069,37 11.069,37 11.069,37 11.069,37 11.069,37 - - 55.346,84
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 2,42%
14 INSTALAGAO DE ESGOTO SANITARIO - - - - - - 7.273,24 7.273,24 7.273,24 7.273,24 7.273,24 - 36.366,22
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 1,59%
15 INSTALAGOES DE AGUAS PLUVIAIS - - - - - - - - 6.096,36 6.096,36 6.096,36 2.032,12 20.321,21
30,00% 30,00% 30,00% 10,00% 0,89%
16 INSTALAGAO DE GAS COMBUSTIVEL - - - - - - - - 2.110,64 2.110,64 - - 4.221,28
50,00% 50,00% 0,18%
17 SISTEMAS DE PREVENGAO E COMBATE A - - - - - - - - - 17.011,37 17.011,37 34.022,74 68.045,48
INCENDIO
25,00% 25,00% 50,00% 2,97%
18 AR CONDICIONADO - - - - - - - - - - 30.929,34 30.929,34 61.858,68
50,00% 50,00% 2,70%
19 SERVICOS COMPLEMENTARES - - - - - - - 11.567,03 11.567,03 11.567,03 11.567,03 11.567,03 57.835,16
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 2,53%
20 LIMPEZA FINAL - - - - - - - - - - - 3.228,47 3.228 47
100,00% 0,14%
TOTAL DA PARCELA 23.365,89 86.914,31 122.982,20 212.313,83 241.319,21 220.220,58 223.977,21 184.520,90 198.193,01 285.158,97 281.435,55 208.155,03 [ 2.288.556,69
1,02% 3,80% 5,37% 9,28% 10,54% 9,62% 9.79% 8,06% 8,66% 12,46% 2,30% 9,10% 100%
TOTAL ACUMULADO 23.365,89 110.280,20 233.262,39 445.576,22 686.895,43 907.116,02 [ 1.131.09323 | 1.315.614,13 | 1.513.807,14 [ 1.798.966,11 2.080.401,66 | 2.288.556,69
1,02% 4.82% 10,19% 19.47% 30,01%. 39,64% 49.42% 57.49% 66,15% 78,61%. 90,90%. 100,00%
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